



**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΟΥ Ε.Π.
«ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ»
2007-2013**

**ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	2
1.1 Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος	2
1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο	14
1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	14
1.4 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	15
1.5 Ρυθμίσεις παρακολούθησης.....	17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ	19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	20
3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας»	20
3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	20
3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	23
3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου»	23
3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	23
3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	25
3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων».....	25
3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	25
3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	27
3.4 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας».....	27
3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	27
3.4.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	29
3.5 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου».....	29
3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	29
3.5.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	31
3.6 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»	31
3.6.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	31
3.6.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	33

3.7	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας»	33
3.7.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	33
3.7.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	35
3.8	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»	35
3.8.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	35
3.8.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	37
3.9	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων»	37
3.9.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	37
3.9.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	39
3.10	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»	39
3.10.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	39
3.10.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....		39
4.1	Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των Ατόμων Με Αναπηρία	39
4.2	Τεχνική Βοήθεια	40
4.3	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	41

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Σχετικός στόχος: Στόχος «Σύγκλιση»
	Σχετική επιλέξιμη περιοχή : Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (GR 23), Πελοποννήσου (GR 25) και Ιονίων Νήσων (GR 22)
	Περίοδος προγραμματισμού : 2007-2013
	Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI) : CCI 2007GR161PO007
	Τίτλος προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Έτος υποβολής στοιχείων : 2007
	Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης: 05/11/2007

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/99 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-5-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Απευθύνεται δε προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (άρθρο 3, παρ. θ του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»), με τη γραπτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.6 του ίδιου Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1 Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ως πρώτο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το 2007 ήταν έτος προετοιμασίας, συνεργασιών, διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων ελληνικών Αρχών και κοινωνικών εταίρων, τόσο για την κατάρτιση του Προγράμματος, όσο και επί των μηχανισμών εφαρμογής του, στο πλαίσιο προετοιμασίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και επί της εξειδίκευσης του περιεχομένου του.

Με δεδομένο ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβριο 2007 και ως εκ τούτου έπεται η συγκρότηση και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και η έγκριση των κριτηρίων ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα, είναι αυτονόητο ότι κατά το έτος 2007 δεν είχαν πραγματοποιηθεί εντάξεις πράξεων σε αυτό.

1.1.1 Φυσική πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η παρουσίαση της φυσικής προόδου του Προγράμματος συνδέεται με τους στόχους του και τις κατηγορίες πράξεων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες προετοιμασίας της έναρξης εφαρμογής του Προγράμματος.

Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι *η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Χωρικής Ενότητας, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραμματισμού με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.*

Ο στόχος αυτός επιμερίζεται σε τρεις γενικούς στόχους, οι οποίοι είναι:

- Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών προσπελασιμότητας.
- Η ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η τόνωση της επιχειρηματικότητας της Χωρικής Ενότητας.

- Η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρμογής στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, η οποία περιλαμβάνει τρεις διοικητικές Περιφέρειες που ανήκουν στον αμιγή στόχο «Σύγκλιση».

Στην κατεύθυνση αυτή, ήτοι για την εφαρμογή του, οι προαναφερόμενοι γενικοί στόχοι του Ε.Π. της Χωρικής Ενότητας εξειδικεύονται σε γενικούς στόχους ανά διοικητική Περιφέρεια, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος και εκφράζονται κατά σημαντικό βαθμό με αντίστοιχους δείκτες φυσικού αντικειμένου.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, ανά διοικητική Περιφέρεια, οι θεματικοί δείκτες κορμού (core indicators), σε προγραμματικό επίπεδο, διότι κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος.

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη							
Αριθμός "έργων" έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	19					
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ							
Αριθμός "έργων"	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	360					
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	100					
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	400					
Επαγόμενες Επενδύσεις(€million)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	99					
Κοινωνία της Πληροφορίας							
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	77					
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Μεταφορές							
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	83					
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	203					
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	32					
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας							
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Ετήσια εξοικονόμηση πορωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Περιβάλλον							
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	42.000					
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	47.000					
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	47.000					

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούλιος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ											
Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Τουρισμός											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										45
	Αφετηρία	79									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										50
	Αφετηρία	147									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6.750
	Αφετηρία	21.000									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										50
	Αφετηρία	39									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	23									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	2									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	7									
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ											
Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός "έργων" έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										?
	Αφετηρία	?									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός "έργων"	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										260
	Αφετηρία	460									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	63									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										70
	Αφετηρία	147									
Επαγόμενες Επενδύσεις(€million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										70
	Αφετηρία	106,2									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6
	Αφετηρία	9									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25.570
	Αφετηρία	?									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	39									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										?
	Αφετηρία	8,5									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										80
	Αφετηρία	138,5									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										?
	Αφετηρία	?									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										?
	Αφετηρία	88									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										?
	Αφετηρία	?									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ											
Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										–
	Αφετηρία	–									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										–
	Αφετηρία	–									
Ετήσια εξοικονόμηση πορωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										–
	Αφετηρία	–									
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30.000
	Αφετηρία	40.000									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15.000
	Αφετηρία	89.320									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										–
	Αφετηρία	2									
Πρόληψη Κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	25									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										–
	Αφετηρία	638.942									
Τουρισμός											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	200									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	24									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8.000
	Αφετηρία	4.500									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										35
	Αφετηρία	4									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Ανανένηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	26									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	7									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	5									
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ											
Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός "έργων" έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										–
	Αφετηρία	–									
Αριθμός "έργων" συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										–
	Αφετηρία	–									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ



Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ							
Αριθμός "έργων"	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	619					
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	40					
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	739					
Επαγόμενες Επενδύσεις(€million)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	94					
Κοινωνία της Πληροφορίας							
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	6					
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Μεταφορές							
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	85					
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	602,08					
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας							
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Ετήσια εξοικονόμηση πορωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	?					
Περιβάλλον							
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	17.735					
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	9.935					
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	1					
ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης της ΠΕΠ 2007-2013, Ιόνιοι Έργοι							
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία	0					
Πρόληψη Κινδύνων							
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση						
	Στόχος						
	Αφετηρία						



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ											
Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										80
	Αφετηρία	92									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10.700
	Αφετηρία	13.400									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										11
	Αφετηρία	24									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	6									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	13									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	13									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.
- Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες μετά την ένταξη ή / και εκτέλεση των αντίστοιχων έργων

1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 ανέρχεται σε 1.442.186.000 €, εκ των οποίων 1.315.000.000 € Συνολική Δημόσια Δαπάνη, στοχεύοντας να προσελκύσει άμεσα 127.186.000 € ιδιωτικών πόρων, ήτοι 9% του συνολικού κόστους του Προγράμματος. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 914.000.000 €. Πιο παραστατικά, τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, στο σύνολό του και ανά Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα.





Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής κάθε Άξονα Προτεραιότητάς του ("ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό

στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας.

Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π. δεν περιλαμβάνει σχετικά στοιχεία, καθώς κατά το έτος 2007 δεν καταγράφονται αντίστοιχα στοιχεία εφαρμογής (δαπανών) του Προγράμματος, ενώ περιλαμβάνει τις πληρωμές που ελήφθησαν από την Επιτροπή ως προκαταβολή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

Άξονες Προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονες Προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη διαχειριστική αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή*
ΑΠ 1	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				1.742.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 2	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				1.860.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 3	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				921.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 4	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				937.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 5	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				520.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 6	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				584.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 7	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				4.357.400
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 8	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				3.800.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 9	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				3.269.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 10	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Αμιγής Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ)				289.600
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
Γενικό Σύνολο**					18.280.000
Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου					0

* Προκαταβολή την 26/11/2007

** Στο σύνολο τους περιοχές αμιγούς στόχου "Σύγκλιση"

1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ήτοι λόγω της μη εμφάνισης φυσικής και οικονομικής προόδου εφαρμογής του Προγράμματος, κατά το έτος 2007, ο ακόλουθος Πίνακας, σχετικά με τη σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία, σύμφωνα με το Μέρος Γ' του Παραρτήματος ΙΙ του εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, δεν περιλαμβάνει σχετικά στοιχεία, εφόσον, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, δεν καταγράφονται δαπάνες στο Ε.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία

Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5					
Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας	Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης	Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος	Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα	Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή	Ποσό **
Σύνολο					

* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση.

** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών.

1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδα – στόχο

Προγραμματικά δεν είναι εφικτή η κατανομή της συνδρομής του Προγράμματος ανά ομάδα – στόχο. Λόγω δε, της μη εμφάνισης προόδου εφαρμογής του Προγράμματος, εντός του 2007, δεν είναι δυνατόν να γίνει μνεία στα στοιχεία αυτού του μέρους της έκθεσης.

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Ομοίως, λόγω μη εμφάνισης δαπανών στο Πρόγραμμα, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, για το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι δυνατόν να γίνει μνεία.

1.1.6 Ποιοτική ανάλυση

Λαμβάνοντας υπόψη τη μη εμφάνιση στοιχείων υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση, στην παρούσα έκθεση, των επιτευγμάτων του Προγράμματος.

Παράλληλα, όσον αφορά στη συνδρομή του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας και μέσω της συνάφειάς του με τα επί μέρους σχετικά έγγραφα και πολιτικές, όπως ΕΠΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013, Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας (ΣΚΓΚ) και Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ), γίνεται σχετική αναφορά, σε προγραμματικό επίπεδο, στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας. Επίσης, ως προς τις συνέπειες του Προγράμματος στην προώθηση των ίσων ευκαιριών σε προγραμματικό επίπεδο, γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 4.1.

1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο

Όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της μη εμφάνισης φυσικής και οικονομικής προόδου του Προγράμματος, κατά το έτος 2007, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ως προς τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. Στο πλαίσιο δε της προετοιμασίας του σχεδιασμού των μηχανισμών εφαρμογής (διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου) του Προγράμματος κυρίαρχη κατεύθυνση είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων και διαδικασιών εφαρμογής του Προγράμματος με το κοινοτικό δίκαιο.

1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω μη εισέτι ένταξης πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων, ενώ κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των ενεργειών εφαρμογής του Προγράμματος επιχειρείται η άμβλυνση των πιθανοτήτων εμφάνισης προβλημάτων κατά την υλοποίησή του.

1.3.1 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πριν την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος και κατά την περίοδο προετοιμασίας των μηχανισμών εφαρμογής του, ήτοι το καλοκαίρι του έτους 2007, στο μεγαλύτερο τμήμα της Χωρικής Ενότητας Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, επήλθαν σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, λόγω των απρόβλεπτων μεγάλης κλίμακας καταστροφικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης και έντασης καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού

2007, οι οποίες ήταν πέραν του προβλεπόμενου συνήθους φαινομένου, εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα στο σύνολο σχεδόν των διοικητικών Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και είχαν ως άμεσο τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την πλήρη καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού, τεχνικού, παραγωγικού, ιδιωτικού και δημόσιου, παγίου κεφαλαίου των εν λόγω Περιφερειών.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων και την αποφυγή νέων καταστροφών, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον κοινωνικοοικονομικό ιστό των συγκεκριμένων Περιφερειών, απαιτήθηκαν, αλλά και απαιτούνται, έντονες βραχυπρόθεσμες / άμεσες και μεσομακροπρόθεσμες παρεμβάσεις σχεδόν από το σύνολο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαίτερα από εκείνο το τμήμα της που είναι επιφορτισμένο με τον σχεδιασμό / προγραμματισμό και παραγωγή δημοσίων έργων και με την ενίσχυση του παραγωγικού / επιχειρηματικού και ανθρώπινου κεφαλαίου εν γένει.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την παράταση υλοποίησης για ένα έτος των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου του Γ' ΚΠΣ και κατ' ακολουθία έμμεσες ανάλογες συνέπειες και αντίκτυπο στις διαδικασίες προετοιμασίας, εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.

1.3.2 Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Με δεδομένη τη μη εμφάνιση ένταξης και υλοποίησης πράξεων του Προγράμματος κατά το 2007, είναι προφανές ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

1.4 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Από το σχεδιασμό του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» έχουν προβλεφθεί διαδικασίες / ρυθμίσεις για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, καθώς και για την εξασφάλιση της οριοθέτησης «διαχωρισμού», μεταξύ των παρεμβάσεων των Ε.Π με αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 4 του Κ (ΕΚ) 1083/2006. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο σημείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων που αφορούν

στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεμβάσεις σε υποδομές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι παρεμβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν θεσπισθεί συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με τα μέσα χρηματοδότησης κάθε παρέμβασης. Η θέσπιση δε των κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ των ομοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταμεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιμέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.

Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι η μεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το μήκος της ακτογραμμής και το πλήθος των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως μόνου κριτηρίου διαχωρισμού των πράξεων των Ταμείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδομένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δύο γενικές ομάδες παρεμβάσεων, μέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Αυτές οι δύο γενικές ομάδες παρεμβάσεων αφορούν στις παρεμβάσεις επί του παραγωγικού περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για έργα υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Παράλληλα, όμως, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων, η οποία εντοπίσθηκε, στους ακόλουθους τομείς παρεμβάσεων:

- Δράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναμικό
- Παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος.
- Παρεμβάσεις με βάση την προσέγγιση LEADER που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ
- Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών μέσω μιας τοπικής στρατηγικής, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ.

Ως εκ τούτου και με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελούν ένα συγκερασμό χωρικών – γεωγραφικών, οικονομικών και διοικητικών κριτηρίων.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών, τα κριτήρια διαχωρισμού μπορούν να συμπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

1.5 Ρυθμίσεις παρακολούθησης

Με βάση την εμπειρία από τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους και ιδιαίτερα από τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ΚΠΣ 2000-2006 και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στα άρθρα 58 έως 62, προετοιμάστηκε και θεσμοθετήθηκε με το νόμο 3614/2007 ένα νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στο Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «*Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013*» προσδιορίζονται οι φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (Ε.Κ.) 1083/2006 και τίθενται οι βασικές αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που θα εφαρμοσθεί από τις ελληνικές αρχές για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Στον ίδιο νόμο προσδιορίζονται οι κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και η οργανωτική δομή των εμπλεκόμενων αρχών, καθορίζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και μία σειρά μέτρων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», θα είναι κοινό για τα επί μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του Συστήματος θα είναι κοινά. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται κανόνες και διαδικασίες που θα εφαρμόζονται οριζόντια για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα:

- Προβλέπεται μηχανισμός για τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Ε.Π και των πολιτικών, καθώς και της συμβολής τους στους στόχους του ΕΣΠΑ.

- Αναβαθμίζεται η λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π με την κατάργηση της αρνησικυρίας (veto) του Προέδρου, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό το ρόλο, αλλά και την ευθύνη των μελών τους.
- Οργανώνονται σχήματα και ειδικοί μηχανισμοί για το συντονισμό επιμέρους τομειακών πολιτικών με σκοπό την εξασφάλιση συνεργειών μεταξύ των τομέων.
- Εισάγονται καινοτόμες ρυθμίσεις για τη βελτίωση του συστήματος υλοποίησης των έργων. Ειδικότερα, εισάγεται ένα αντικειμενικό σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, με το οποίο διασφαλίζεται η τήρηση των κατάλληλων οργανωτικών και λειτουργικών απαιτήσεων.
- Διασφαλίζεται αποτελεσματικότερος συντονισμός και συνεχής παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου με τη δημιουργία μίας νέας Ειδικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητα το συντονισμό του σχεδιασμού του Συστήματος, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς του και τη συνεχή υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην ορθή εφαρμογή του.
- Διασφαλίζεται αποτελεσματικότερος συντονισμός στη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με τον ορισμό μίας ενιαίας Διαχειριστικής Αρχής.
- Αξιοποιείται η δυνατότητα ορισμού ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης, αποκεντρώνοντας καθήκοντα διαχείρισης στο κατάλληλο επίπεδο και στους φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία. Στις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται επαρκές σύστημα παρακολούθησης και αναφορών προς την υπεύθυνη Διαχειριστική Αρχή. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι η διαχείριση των πράξεων κρατικών ενισχύσεων ανατίθεται σε ενδιάμεσους φορείς, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίησή τους.
- Οι αρμοδιότητες διαχείρισης επαναπροσδιορίζονται σε πλήρη αντιστοίχιση με τις απαιτήσεις των Κανονισμών, ενώ προετοιμάσθηκαν εγχειρίδια και έντυπα προς χρήση από το προσωπικό των υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.
- Συστηματοποιείται και ενισχύεται ο ρόλος των Διαχειριστικών Αρχών στην παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις.
- Συστηματοποιείται η προληπτική παρέμβαση των διαχειριστικών αρχών, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα ενδεχόμενοι κίνδυνοι και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής ή αντιμετώπισής τους.
- Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη συγκέντρωση των πόρων στην υλοποίηση έργων, με σκοπό την ενίσχυση της συμβολής του Ε.Π στους στόχους του ΕΣΠΑ.
- Οργανώνεται η ηλεκτρονική υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης.

Η διαχείριση όλων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου και του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων

Νήσων» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενώ με βάση το άρθρο 6 του ν.3614/2007 καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του παρόντος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Σύμφωνα με το αντίστοιχο κεφάλαιο του Προγράμματος, όπου προσεγγίζεται η συνέπεια της Στρατηγικής του Προγράμματος με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, καθώς και από την ex ante αξιολόγηση, προκύπτει ότι οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος παρουσιάζουν άμεση και στενή συνάφεια / συνέπεια ή / και έμμεση με τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ και του ΕΠΜ. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) (1083/2006), οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση εξυπηρετούνται σε σημαντικό βαθμό από τους γενικούς στόχους του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων».

Τέλος, η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις προτεραιότητες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας / Earmarking, εκφράζεται μέσω δράσεων που προβλέπονται σε αυτό και αφορούν στις νέες προτεραιότητες της Ε.Ε. οι οποίες συναντώνται, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, σχεδόν σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. Με βάση τον πίνακα της κατανομής της Κοινοτικής Συνδρομής ανά Κατηγορία παρέμβασης, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των δράσεων αυτών αντιπροσωπεύει, περίπου, το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε Κοινοτική Συνδρομή. Στη περίπτωση δε που γίνει η χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" μέχρι και 10% (Άρθρο 34, § 2 του Κ (ΕΚ) 1083/06), το προαναφερόμενο ποσοστό θα κινηθεί αυξητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν, εντός του έτους αναφοράς της παρούσας έκθεσης, στοιχεία υλοποίησης για τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ορισμένα προγραμματικά στοιχεία τους, τα οποία θεωρείται ότι δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των Αξόνων Προτεραιότητας και κατ' επέκταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνολικά.

Όπως προαναφέρθηκε και σε επίπεδο Προγράμματος, η παρουσίαση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας συνδέεται με τους στόχους τους και τις κατηγορίες πράξεων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες προετοιμασίας της έναρξης της εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας.

3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας»

3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί τη στρατηγική επιδίωξη και βασικό αναπτυξιακό στόχο του Προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και οργάνωση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με την ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφαλούς μετακίνησης. Οι παρεμβάσεις του Ε.Π. στοχεύουν κυρίως στη λειτουργική διασύνδεση μεγάλων τουριστικών προορισμών και των περιοχών της ενδοχώρας με τα μεγάλα αστικά κέντρα, το οδικό δίκτυο, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Περιφέρειας.

Ως εκ τούτου, οι γενικοί στόχοι του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των δικτύων μεταφορών και των μεταφορικών υπηρεσιών, στη μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς προσώπων και αγαθών και στη βελτίωση της ασφάλειας και του επιπέδου εξυπηρέτησης.

Οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω

παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ**

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6,5
	Αφετηρία	895									
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (Επαρχ. Δίκτυο) (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										143
	Αφετηρία	3520									
Βελτίωση σιδηροδρομικού δικτύου (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6,7
	Αφετηρία	268,966									
Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται επί του συνολικού υφιστάμενου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3,4%
	Αφετηρία										

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου»

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, στοχεύεται η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας μεταξύ τους, αλλά και με τα αστικά και ημιαστικά εμπορικά και τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας και κατ' επέκταση, μέσω του συστήματος των αυτοκινητόδρομων και λιμένων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, με τα παραγωγικά / οικονομικά και διοικητικά κέντρα της Χώρας και του ευρύτερου διεθνούς χώρου.

Ως εκ τούτου, ο γενικός αναπτυξιακός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρεται στη βελτίωση της προσπελασιμότητας, κυρίως των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από και προς τα βασικά δίκτυα, τις πύλες εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας και τα αστικά / εμπορικά και διοικητικά κέντρα της.

Ο γενικός στόχος εξυπηρετείται / επιτυγχάνεται με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										35
	Αφετηρία	1.250									
Βελτίωση - κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										45
	Αφετηρία	4.600									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	11									
Αποτελέσματα											
Παρεμβάσεις βελτίωσης / αναβάθμισης - κατασκευής οδικού δικτύου επί του υφιστάμενου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1,37
	Αφετηρία	2,4									
Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										27,3
	Αφετηρία	36,0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων»

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία ενός ασφαλούς, γρήγορου και άνετου ενδοπεριφερειακού μεταφορικού άξονα, με συνδυασμό των συστημάτων μεταφοράς, που θα ενισχύει την «εξωτερική» και «εσωτερική» προσπελασιμότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εντάσσοντας τις βασικές υποδομές μεταφορών, σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Ο άξονας αυτός θα πρέπει να συνδέεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικτύων μεταφορών της ευρύτερης περιοχής (απέναντι ελληνικές ηπειρωτικές περιοχές) και γενικότερα του θαλάσσιου άξονα Αδριατικής – Ιονίου.

Ο ανωτέρω στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Βελτίωση-κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6,0
	Αφετηρία	90,5									
Βελτίωση-κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										57,0
	Αφετηρία	1.390,7									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	15									
Αποτελέσματα											
Αναβάθμιση επί υφισταμένου βασικού οδικού δικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4,2
	Αφετηρία	4,3									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.4 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας»

3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στρατηγικός στόχος στο επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού είναι να καταστεί η Περιφέρεια ένας πόλος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι εξυπηρετούν το στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφορούν στην ίδρυση νέων και στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας, με προτεραιότητα στη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας, στη σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στην ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των δυναμικών κλάδων. Επίσης, στοχεύεται η προώθηση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω αξιοποίησης των ΤΠΕ, η ενίσχυση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματικών υποδομών (ΒΕΠΕ, Επιχειρηματικά – Εμπορευματικά Κέντρα), η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις καθώς και ο ανασχεδιασμός διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, ο Άξονας στοχεύει επίσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω της προώθησης δράσεων ΤΠΕ.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										166
	Αφετηρία	41.620									
Αριθμός νέων τουριστικών κλινών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										240
	Αφετηρία										
Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										450
	Αφετηρία	15.020									
Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	26									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										0,40%
	Αφετηρία										
Ποσοστό αύξησης των τουριστικών κλινών (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3%
	Αφετηρία										
Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται ως προς το σύνολο των υφιστάμενων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3%
	Αφετηρία	15.020									
Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										115%
	Αφετηρία										

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.4.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.5 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου»

3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας έχει ως γενικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Η ανάπτυξη της Περιφέρειας, σχετικά με την ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα, διατυπώνεται μέσω επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από το Πρόγραμμα (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										260
	Αφετηρία	33.296									
Αποτελέσματα											
ΜΜΕ που ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										0,81
	Αφετηρία	1,4									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.5.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.6 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»

3.6.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Γενικός στόχος του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού μέσω του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας και σημαντική μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα αποτελούν, αφενός η προσπάθεια ιδιαίτερα του εμπλουτισμού του συνολικού τουριστικού προϊόντος, με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες στην τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, που μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία, διαφοροποίηση και αναγνωρισιμότητα, αφετέρου δε και συμπληρωματικά, η συνέχιση της προσπάθειας ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού.

Ο γενικός αυτός στόχος θα πραγματοποιηθεί με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ**

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Επιχειρήσεις που ενισχύονται από επιδοτούμενα προγράμματα (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										290
	Αφετηρία	16.392									
Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										12.600
	Αφετηρία	190.500									
Αποτελέσματα											
% υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1,7%
	Αφετηρία										

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.6.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.7 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας»

3.7.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εθνικής και περιφερειακής πολιτικής προώθησης και μακροπρόθεσμης διατήρησης της ανάπτυξης, οι γενικοί στόχοι του Άξονα αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, στην προώθηση του τουρισμού, στην άρση της απομόνωσης και στη μείωση του κοινωνικού ρατσισμού, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι θα πραγματοποιηθούν με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" (άρθρο 34, παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	12									
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										224
	Αφετηρία	1.999									
Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας γ' β'βάθμιας εκπαίδευσης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										45
	Αφετηρία	37									
Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας α'β'βάθμιας & β'βάθμιας εκπαίδευσης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										70
	Αφετηρία	260									
Αριθμός Μνημείων – Αρχαιολογικών Χώρων που αναδεικνύονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										35
	Αφετηρία	91									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100%
	Αφετηρία	74%									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.7.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.8 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»

3.8.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Η νέα στρατηγική κατεύθυνση της Περιφέρειας εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων της για μια ανάπτυξη στηριζόμενη στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, με την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος και τη δημιουργία συνθηκών βελτίωσης του επιπέδου ζωής των κατοίκων της και των επισκεπτών της. Στην κατεύθυνση αυτή, οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στη βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στη βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και στη διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό, σε σχέση με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" (άρθρο 34, παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	88									
Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										240
	Αφετηρία	4.300									
Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										600
	Αφετηρία	1.860									
ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	19									
ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργούνται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	2									
Αποτελέσματα											
Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (επί των υφιστάμενων) (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										22,7
	Αφετηρία										
Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (επί των υφιστάμενων) (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5,6
	Αφετηρία	4,6									
Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (επί των υφιστάμενων) (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										32,26
	Αφετηρία	37,7									
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100%
	Αφετηρία	13%									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.8.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.9 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων»

3.9.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας και στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού, στόχος είναι, αφενός η ανάδειξη και η συνετή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα, ώστε να αποτελέσουν την αναγκαία και ικανή βάση για μια διαφοροποιημένη τοπική ανάπτυξη, αφετέρου η διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικής προστασίας, στοιχείων που συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ευημερίας των κατοίκων της Περιφέρειας όλα αυτά σε συνδυασμό με την δημιουργία των προϋποθέσεων για μια νέα, δυναμική και μη ανταγωνιστική σχέση πόλεων και ενδοχώρας, που να διασφαλίζει την αξιοποίηση του χώρου ως αναπτυξιακού πόρου..

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2007), όπως προαναφέρθηκε, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος της εφαρμογής του Προγράμματος, αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ κατ' αναλογία, με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου στην εφαρμογή του Άξονα, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" (άρθρο 34, παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006..

Ως εκ τούτων, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ**

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Μονάδες α'θμιας φροντίδας που δημιουργούνται - αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	51									
Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										130
	Αφετηρία	569									
Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	26									
Νέοι ΕΕΛ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	15									
ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ που δημιουργούνται - επεκτείνονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	4									
Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	3									
Αποτελέσματα											
Εξυηρητούμενος πληθυσμός από δομές α'θμιας φροντίδας (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										13,0
	Αφετηρία	69,0									
Εξυηρητούμενος πληθυσμός από νοσοκομειακές κλίνες που αναβαθμίζονται - δημιουργούνται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10,5
	Αφετηρία	71,0									
Εξυηρητούμενος Πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20.000
	Αφετηρία	8.500									
Πληθυσμός (μόνιμος) που εξυηηρετείται από τη διαχείριση υγρών αποβλήτων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3,7
	Αφετηρία	38,0									
Πληθυσμός που εξυηηρετείται από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4,7
	Αφετηρία	9,0									
Πληθυσμός που εξυηηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100,0
	Αφετηρία	55,0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.9.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.10 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

3.10.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας αφορά στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του Προγράμματος, στην υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης, καθώς και σε δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης για το Πρόγραμμα.

3.10.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη εισέτι ένταξης πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1 Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των Ατόμων Με Αναπηρία

Με δεδομένο το στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος κατά το έτος 2007, το οποίο, όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα, ήταν έτος κυρίως κατάρτισης του Προγράμματος, καθώς και σχεδιασμού και προετοιμασίας των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου δεν υφίστανται απολογιστικά στοιχεία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί για την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π.

Παρ' όλα αυτά, τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την προετοιμασία εφαρμογής λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί κάθε

διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Ε.Π. περιλαμβάνουν:

- (i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών, που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
- (ii) Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.
- (iii) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π., την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.
- (iv) Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.

4.2 Τεχνική Βοήθεια

Με δεδομένο ότι, το έτος 2007 ήταν έτος προετοιμασίας και οριστικοποίησης του περιεχομένου και των μηχανισμών εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, χωρίς να πραγματοποιηθεί ένταξη πράξεων σε αυτό, δεν ενεργοποιήθηκαν και οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο του σχετικού Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και μέσω ειδικών μέτρων των Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι αφορούν στην υποστήριξη της εφαρμογής των Προγραμμάτων (Τεχνική Βοήθεια), προωθήθηκε η υλοποίηση δράσεων για την έγκαιρη προετοιμασία και εξειδίκευση έργων και ενεργειών που θα περιληφθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του

ΕΣΠΑ και ειδικά στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ, καθώς επίσης και δράσεις για την κατάλληλη προετοιμασία των φορέων που θα υλοποιήσουν αντίστοιχα έργα/πράξεις. Στόχοι των δράσεων αυτών είναι η βελτίωση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας φορέων που θα αποτελέσουν τους δυνητικούς δικαιούχους Πράξεων του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ, η έγκαιρη ωρίμανση έργων υποδομής και η εξειδίκευση της εφαρμογής ειδικών δράσεων που συνδέονται με τη στρατηγική της Λισσαβόνας.

4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Κατά το έτος 2007, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προετοιμασίας για την εφαρμογή του Προγράμματος, υπήρξε ευρεία δημοσιότητα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και κυρίως στους εν δυνάμει φορείς υλοποίησης και διαχείρισης Πράξεων του Προγράμματος, σχετικά με όλα τα στάδια και τις επιμέρους ενέργειες σχεδιασμού και προετοιμασίας του Προγράμματος.

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αφορούσαν σε:

- εστιασμένες ημερίδες ή/και διημερίδες, κυρίως σε τοπικούς φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πράξεων,
- δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013,
- διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
- ευρεία διαβούλευση μέσω του διαδικτύου και προγραμματισμένων ημερίδων,
- θεματικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό φορείς και οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
- περιφερειακά συμβούλια μετά την έγκριση του ΕΠ,
- αποστολή δελτίων τύπου και δημοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο,
- περιοδικές εκδόσεις (Newsletter),
- έκδοση εγχειριδίων και εντύπων.

Παράλληλα, στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής για πληροφόρηση και δημοσιότητα του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κ(ΕΚ) 1083/2006, όπως αυτό εξειδικεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 10 του Κ(ΕΚ) 1828/2006. Η εξειδίκευση και η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προετοιμάστηκε κατά το έτος 2007 και άρχισε η εφαρμογή της κατά το επόμενο έτος.