



ΕΓΓΡΑΦΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Πελοπόννησος» 2014-2020

Οκτώβριος 2018



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.....	9
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ.....	21
4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	21
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠ

- Πίνακας 1α: Ανακατανομή πόρων
- Πίνακας 1β: Τροποποίηση της Λογικής της Παρέμβασης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της Αξιολόγησης του ΕΠ ως προς την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ΕΠ, την επιτευξιμότητα των στόχων και των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης, την αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, καθώς επίσης και ως προς την επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης. Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ προτείνεται κατόπιν περίπου 40 μηνών εφαρμογής του από την έγκρισή του, ενώ έχει μεσολαβήσει η 1η Αναθεώρησή του, τον 12ο/2017 (Τεχνική Προσαρμογή), η οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο στον ΑΠ2Α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Στοχεύει δε, μέσω των προτεινόμενων τροποποιήσεων, αφ' ενός στην ορθολογικότερη εφαρμογή του ΕΠ και την κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση του αποτελέσματός του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφ' ετέρου στην επικαιροποίηση της Λογικής της Παρέμβασης, που είχε προσδιορισθεί για το εν λόγω ΕΠ, κατά τον σχεδιασμό του. Ωστόσο, κυρίαρχο ζήτημα της παρούσας Αναθεώρησης, το οποίο επηρεάζει και συνδέεται άμεσα με το σύνολο των δομικών στοιχείων του ΕΠ, καθώς επίσης και με το σύνολο των προτεινόμενων τροποποιήσεων, αναδεικνύεται η επικαιροποίηση του Πλαισίου Επίδοσης, λαμβάνοντας υπ' όψη την πρόσφατη τροποποίηση του Κ (ΕΕ) 215/2014, καθώς επίσης και την απαραίτητη διαβούλευση της πρότασης τροποποίησης του Πλαισίου Επίδοσης με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, στην πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, δίνεται ιδιαίτερη σημασία, στην επικαιροποίηση του Πλαισίου Επίδοσης.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης του ΕΠ, εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του ΕΠ (Δεκέμβριος 2017), σύμφωνα με την οποία, αφ' ενός συμπεριλήφθηκαν στο ΕΠ οι πρόσθετοι πόροι, οι οποίοι προέκυψαν από την εφαρμογή της Τεχνικής Προσαρμογής (κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά στον ΑΠ2Α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ), αφ' ετέρου, εξ' αντικειμένου, επικαιροποιήθηκε η Λογική της Παρέμβασης για τον ΑΠ2Α, τροποποιώντας σε μεγάλο βαθμό το πλέγμα δεικτών (εκρών και αποτελέσματος) και εισάγοντας νέους Ειδικούς Στόχους στον εν λόγω ΑΠ. Επιπρόσθετα, οι παραπάνω τροποποιήσεις, είχαν ως αποτέλεσμα και την επικαιροποίηση των δεικτών και των στόχων τους, που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επίδοσης του συγκεκριμένου ΑΠ.

Στους πίνακες 1α και 1β που ακολουθούν αποτυπώνεται η εικόνα του χρηματοδοτικού πλάνου του ισχύοντος (εγκεκριμένου τον Δεκέμβριο 2017) ΕΠ «Πελοπόννησος».

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΙΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΔΕΤ	ΑΠ/ΘΣ /ΕΠ	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΙΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΠΡΟΤΕΡΙΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
ΕΤΠΑ	ΑΠ01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	32.800.000	20,15%	0	0,00%	32.800.000	14,41%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	4.800.000	2,95%	0	0,00%	4.800.000	2,11%
ΕΤΠΑ	1.a	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.500.000	0,92%	0	0,00%	1.500.000	0,66%
ΕΤΠΑ	1.b	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυσούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	3.300.000	2,03%	0	0,00%	3.300.000	1,45%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 2	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)	2.500.000	1,54%	0	0,00%	2.500.000	1,10%
ΕΤΠΑ	2.b	Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	1.500.000	0,92%	0	0,00%	1.500.000	0,66%
ΕΤΠΑ	2.c	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	1.000.000	0,61%	0	0,00%	1.000.000	0,44%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΓΘΑ)	25.500.000	15,66%	0	0,00%	25.500.000	11,20%
ΕΤΠΑ	3.a	Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	15.000.000	9,21%	0	0,00%	15.000.000	6,59%
ΕΤΠΑ	3.c	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	4.000.000	2,46%	0	0,00%	4.000.000	1,76%
ΕΤΠΑ	3.d	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	6.500.000	3,99%	0	0,00%	6.500.000	2,86%
ΕΚΤ	ΑΠ2Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	0	0,00%	63.818.152	98,46%	63.818.152	28,04%
ΕΚΤ	Θ.Σ 8	Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	0	0,00%	4.139.685	6,39%	4.139.685	1,82%
ΕΚΤ	8.iii	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	0	0,00%	1.600.000	2,47%	1.600.000	0,70%
ΕΚΤ	8.v	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.	0	0,00%	2.539.685	3,92%	2.539.685	1,12%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΔΕΤ	ΑΠ/ΘΣ /ΕΠ	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
ΕΚΤ	Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	0	0,00%	59.678.467	92,07%	59.678.467	26,22%
ΕΚΤ	9.i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηρία συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	0	0,00%	12.499.866	19,28%	12.499.866	5,49%
ΕΚΤ	9.ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	0	0,00%	4.048.640	6,25%	4.048.640	1,78%
ΕΚΤ	9.iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	0	0,00%	4.797.646	7,40%	4.797.646	2,11%
ΕΚΤ	9.iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	0	0,00%	28.332.315	43,71%	28.332.315	12,45%
ΕΚΤ	9.v	Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	0	0,00%	5.000.000	7,71%	5.000.000	2,20%
ΕΚΤ	9.vi	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	0	0,00%	5.000.000	7,71%	5.000.000	2,20%
ΕΤΠΑ	ΑΠ2Β	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	20.000.000	12,29%	0	0,00%	20.000.000	8,79%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 9	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	8.000.000	4,91%	0	0,00%	8.000.000	3,51%
ΕΤΠΑ	9.a	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	3.500.000	2,15%	0	0,00%	3.500.000	1,54%
ΕΤΠΑ	9.b	Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.500.000	0,92%	0	0,00%	1.500.000	0,66%
ΕΤΠΑ	9.c	Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις	1.000.000	0,61%	0	0,00%	1.000.000	0,44%
ΕΤΠΑ	9.d	Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	2.000.000	1,23%	0	0,00%	2.000.000	0,88%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	12.000.000	7,37%	0	0,00%	12.000.000	5,27%
ΕΤΠΑ	10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	12.000.000	7,37%	0	0,00%	12.000.000	5,27%
ΕΤΠΑ	ΑΠ03	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	48.495.071	29,79%	0	0,00%	48.495.071	21,31%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	6.000.000	3,69%	0	0,00%	6.000.000	2,64%
ΕΤΠΑ	4.c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	6.000.000	3,69%	0	0,00%	6.000.000	2,64%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΔΕΤ	ΑΠ/ΘΣ /ΕΠ	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 5	<i>Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων</i>	5.000.000	3,07%	0	0,00%	5.000.000	2,20%
ΕΤΠΑ	5.a	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	5.000.000	3,07%	0	0,00%	5.000.000	2,20%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 6	<i>Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και πρώθηση της αποδοτικότητας των πόρων</i>	37.495.071	23,03%	0	0,00%	37.495.071	16,47%
ΕΤΠΑ	6.a	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	2.000.000	1,23%	0	0,00%	2.000.000	0,88%
ΕΤΠΑ	6.b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	14.000.000	8,60%	0	0,00%	14.000.000	6,15%
ΕΤΠΑ	6.c	Διατήρηση, προστασία, πρώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	10.500.000	6,45%	0	0,00%	10.500.000	4,61%
ΕΤΠΑ	6.d	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	1.500.000	0,92%	0	0,00%	1.500.000	0,66%
ΕΤΠΑ	6.e	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την πρώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	9.495.071	5,83%	0	0,00%	9.495.071	4,17%
ΕΤΠΑ	ΑΠ04	ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	58.609.000	36,00%	0	0,00%	58.609.000	25,75%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 7	<i>Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων</i>	58.609.000	36,00%	0	0,00%	58.609.000	25,75%
ΕΤΠΑ	7.b	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	57.809.000	35,51%	0	0,00%	57.809.000	25,40%
ΕΤΠΑ	7.c	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την πρώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	800.000	0,49%	0	0,00%	800.000	0,35%
		ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ	159.904.071	98,22%	63.818.152	98,46%	223.722.223	98,29%
		Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	2.894.272	1,78%	0	0,00%	2.894.272	1,27%
		Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	0	0,00%	998.599	1,54%	998.599	0,44%
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	162.798.343	100,00%				0,00%
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ			64.816.751	100,00%		0,00%
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	162.798.343	100,00%	64.816.751	100,00%	227.615.094	100,00%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΔΕΤ	ΑΠ/ΘΣ /ΕΠ	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
ΕΤΠΑ	ΑΠ01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	41.000.000	20,15%	0	0,00%	41.000.000	14,41%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	6.000.000	2,95%	0	0,00%	6.000.000	2,11%
ΕΤΠΑ	1.a	Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	1.875.000	0,92%	0	0,00%	1.875.000	0,66%
ΕΤΠΑ	1.b	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυσούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	4.125.000	2,03%	0	0,00%	4.125.000	1,45%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 2	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)	3.125.000	1,54%	0	0,00%	3.125.000	1,10%
ΕΤΠΑ	2.b	Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	1.875.000	0,92%	0	0,00%	1.875.000	0,66%
ΕΤΠΑ	2.c	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	1.250.000	0,61%	0	0,00%	1.250.000	0,44%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 3	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΥΘΑ)	31.875.000	15,66%	0	0,00%	31.875.000	11,20%
ΕΤΠΑ	3.a	Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	18.750.000	9,21%	0	0,00%	18.750.000	6,59%
ΕΤΠΑ	3.c	Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	5.000.000	2,46%	0	0,00%	5.000.000	1,76%
ΕΤΠΑ	3.d	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	8.125.000	3,99%	0	0,00%	8.125.000	2,86%
ΕΚΤ	ΑΠ2Α	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	0	0,00%	79.772.690	98,46%	79.772.690	28,04%
ΕΚΤ	Θ.Σ 8	Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	0	0,00%	5.174.606	6,39%	5.174.606	1,82%
ΕΚΤ	8.iii	Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	0	0,00%	2.000.000	2,47%	2.000.000	0,70%
ΕΚΤ	8.v	Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.	0	0,00%	3.174.606	3,92%	3.174.606	1,12%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΔΕΤ	ΑΠ/ΘΣ /ΕΠ	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
ΕΚΤ	Θ.Σ 9	Πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	0	0,00%	74.598.084	92,07%	74.598.084	26,22%
ΕΚΤ	9.i	Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	0	0,00%	15.624.832	19,28%	15.624.832	5,49%
ΕΚΤ	9.ii	Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	0	0,00%	5.060.800	6,25%	5.060.800	1,78%
ΕΚΤ	9.iii	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	0	0,00%	5.997.058	7,40%	5.997.058	2,11%
ΕΚΤ	9.iv	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	0	0,00%	35.415.394	43,71%	35.415.394	12,45%
ΕΚΤ	9.v	Πρόωθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	0	0,00%	6.250.000	7,71%	6.250.000	2,20%
ΕΚΤ	9.vi	Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	0	0,00%	6.250.000	7,71%	6.250.000	2,20%
ΕΤΠΑ	ΑΠ2Β	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	25.000.000	12,29%	0	0,00%	25.000.000	8,79%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 9	Πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης	10.000.000	4,91%	0	0,00%	10.000.000	3,51%
ΕΤΠΑ	9.a	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	4.375.000	2,15%	0	0,00%	4.375.000	1,54%
ΕΤΠΑ	9.b	Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	1.875.000	0,92%	0	0,00%	1.875.000	0,66%
ΕΤΠΑ	9.c	Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις	1.250.000	0,61%	0	0,00%	1.250.000	0,44%
ΕΤΠΑ	9.d	Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	2.500.000	1,23%	0	0,00%	2.500.000	0,88%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	15.000.000	7,37%	0	0,00%	15.000.000	5,27%
ΕΤΠΑ	10	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	15.000.000	7,37%	0	0,00%	15.000.000	5,27%
ΕΤΠΑ	ΑΠ03	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	60.618.839	29,79%	0	0,00%	60.618.839	21,31%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 4	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	7.500.000	3,69%	0	0,00%	7.500.000	2,64%
ΕΤΠΑ	4.c	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	7.500.000	3,69%	0	0,00%	7.500.000	2,64%

ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΔΕΤ	ΑΠ/ΘΣ /ΕΠ	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
			ΕΤΠΑ	%	ΕΚΤ	%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 5	<i>Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων</i>	6.250.000	3,07%	0	0,00%	6.250.000	2,20%
ΕΤΠΑ	5.a	Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα	6.250.000	3,07%	0	0,00%	6.250.000	2,20%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 6	<i>Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και πρώθηση της αποδοτικότητας των πόρων</i>	46.868.839	23,03%	0	0,00%	46.868.839	16,47%
ΕΤΠΑ	6.a	Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	2.500.000	1,23%	0	0,00%	2.500.000	0,88%
ΕΤΠΑ	6.b	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	17.500.000	8,60%	0	0,00%	17.500.000	6,15%
ΕΤΠΑ	6.c	Διατήρηση, προστασία, πρώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	13.125.000	6,45%	0	0,00%	13.125.000	4,61%
ΕΤΠΑ	6.d	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	1.875.000	0,92%	0	0,00%	1.875.000	0,66%
ΕΤΠΑ	6.e	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την πρώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	11.868.839	5,83%	0	0,00%	11.868.839	4,17%
ΕΤΠΑ	ΑΠ04	ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	73.261.250	36,00%	0	0,00%	73.261.250	25,75%
ΕΤΠΑ	Θ.Σ 7	<i>Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων</i>	73.261.250	36,00%	0	0,00%	73.261.250	25,75%
ΕΤΠΑ	7.b	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	72.261.250	35,51%	0	0,00%	72.261.250	25,40%
ΕΤΠΑ	7.c	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την πρώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας	1.000.000	0,49%	0	0,00%	1.000.000	0,35%
		ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ	199.880.089	98,22%	79.772.690	98,46%	279.652.779	98,29%
		Α.Π. 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	3.617.840	1,78%	0	0,00%	3.617.840	1,27%
		Α.Π. 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	0	0,00%	1.248.249	1,54%	1.248.249	0,44%
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	203.497.929	100,00%				0,00%
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ			81.020.939	100,00%		0,00%
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	203.497.929	100,00%	81.020.939	100,00%	284.518.868	100,00%

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Οι βασικές αρχές/περιορισμοί και παράγοντες που επηρέασαν την πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, παρατίθενται πολύ επιγραμματικά αμέσως πιο κάτω:

- α) Θεματική συγκέντρωση
- β) Κλιματική αλλαγή
- γ) Βασική Αρχή Αναλογικότητας
- δ) Πλαίσιο Επίδοσης (αιτιολογημένη επικαιροποίηση του δείκτη F100)
- ε) Πλαίσιο Επίδοσης (δείκτες εκρών και ΒΣΥ – σχετική τροποποίηση Κ(ΕΕ)215/2014)
- στ) Διάρκεια πράξεων ΕΚΤ
- ζ) Προϋπολογισμός ΕΚΤ, ανά τομέα πολιτικής
- η) Αυξημένες ανάγκες σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, η πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στα εξής βασικά/δομικά στοιχεία του Προγράμματος:

- Πολύ μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς τεσσάρων από τους επτά Άξονες Προτεραιότητας.
- Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς των Θεματικών Στόχων εντός των Αξόνων Προτεραιότητας, καθώς επίσης και στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και των Κατηγοριών Παρέμβασης.
- Στους Ειδικούς Στόχους, στο πλαίσιο επικαιροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης.
- Στους Δείκτες Αποτελέσματος, τόσο ως προς την περιγραφή τους, όσο και ως προς τις τιμές στόχους.
- Στους Δείκτες Εκρών, επίσης ως προς την περιγραφή τους, αλλά και τους στόχους τους, όσο και ως προς την διατήρησή τους στο Πρόγραμμα.
- Στο Πλαίσιο Επίδοσης, ως προς τους δείκτες και τους στόχους τους.
- Στις ενδεικτικές δράσεις ορισμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων.
- Σε διαγραφή ή/και προσθήκη Κατηγοριών (πεδίων) Παρέμβασης.
- Σε λοιπές οριζόντιες προβλέψεις σε επίπεδο ΕΠ (ρήτρα ευελιξίας κλπ).
- Στη χρήση χρηματοδοτικών μέσων.

Στη συνέχεια, ανά βασικό στοιχείο του Προγράμματος, παρουσιάζονται συνοπτικά/κωδικοποιημένα όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος, όπως προέκυψαν από την προαναφερθείσα αξιολόγηση και την οριστικοποίησή τους από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Με βάση τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και επιτευξιμότητας των χρηματοοικονομικών στόχων του ΕΠ, καθώς επίσης τους περιορισμούς και τις κανονιστικές δεσμεύσεις, αλλά και τις προαναφερθείσες υποθέσεις και παραδοχές, η συνολική πρόταση ανακατανομής των πόρων του ΕΠ, αναλύεται συνοπτικά, ανά ΑΠ, αμέσως πιο κάτω.

2.1.1. ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης αναθεώρησης, δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στους προϋπολογισμούς των Αξόνων Προτεραιότητας, παρά μόνο ορισμένα μικρά ποσά δημόσιας δαπάνης, προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι των Αξόνων Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ) αυξάνεται κατά 800.000€, ήτοι κατά 22,1%, και διαμορφώνεται σε 4.417.840.€, ποσό που εξασφαλίζεται με ισόποση μείωση, ήτοι κατά 1,1% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 4. Αντίστοιχα, ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ) αυξάνεται κατά 200.000 €, ήτοι κατά 16,0% και διαμορφώνεται σε 1.448.249 € με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, ήτοι κατά 0,25%.

Οι λοιπές τροποποιήσεις στην κατανομή των πόρων του ΕΠ πραγματοποιούνται εντός κάθε Άξονα Προτεραιότητας, σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας και Κατηγορίας Παρέμβασης.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αύξηση των προϋπολογισμών των Αξόνων Προτεραιότητας 5 και 6, αιτιολογείται αφ' ενός από την ύπαρξη αυξημένων αναγκών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφ' ετέρου απ το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι προϋπολογισμοί των συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας, απέχουν σημαντικά προς τα κάτω από το ανώτατο όριο Τεχνικής Βοήθειας που προβλέπει ο Κ (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 119), για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ανά Ταμείο.

2.1.2. ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

2.1.2.1. Θεματικός Στόχος 1 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 1

Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 1 παραμένει ως έχει, όπως επίσης ίδιος διατηρείται και ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1a και 1b, που περιλαμβάνονται στον Θεματικό Στόχο 1.

2.1.2.2. Θεματικός Στόχος 2 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 1

Για τον συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο, προτείνεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 2,0 εκατ. €, ήτοι κατά 64%. Η αύξηση αυτή είναι ισόποση με τη μείωση του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου 3, εντός του Άξονα Προτεραιότητας 1. Όσον αφορά στις τροποποιήσεις μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 2c κατά 2.000.000 €, ήτοι κατά 160,0%
- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 3d κατά 2.000.000 €, ήτοι κατά 24,6%.
Η αιτιολόγηση μείωσης του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας αναφέρεται πιο κάτω στη σχετική αναφορά του Θεματικού Στόχου 3.

Αιτιολόγηση

Βασικός λόγος που καθιστά απαραίτητες τις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές, είναι η μεγάλη «δέσμευση» πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2c, από προγραμματιζόμενες πράξεις προϋπολογισμού της τάξης των 2,0 εκατ. €, οι οποίες εξάντλησαν τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της Επ.Πρ, σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες ανάγκες προς κάλυψη από την εν λόγω Επενδυτική Προτεραιότητα.

2.1.2.3. Θεματικός Στόχος 3 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 1

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου 3, όπως αναφέρθηκε παραπάνω κατά 2,0 εκατ. €, ήτοι κατά 6,27%, με δεδομένη και την επί μακρόν μη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου. Η μείωση αυτή είναι ισόποση με την αύξηση του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου 2, εντός του Άξονα Προτεραιότητας 1. Όσον αφορά στις τροποποιήσεις μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, οι οποίες αφορούν σε επιπλέον ανακατανομή των πόρων εντός του Θεματικού Στόχου 3, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 3c κατά 2.000.000 €, ήτοι κατά 40,0%
- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 3d κατά 4.000.000 €, ήτοι κατά 49,2%

Αιτιολόγηση

Ως βασικοί λόγοι των παραπάνω τροποποιήσεων, θεωρούνται αφ' ενός η προαναφερθείσα ανάγκη κάλυψης των διαπιστωμένων αναγκών στο πλαίσιο της Επ.Πρ. 2c του Θεματικού Στόχου 2, αφ' ετέρου η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 3c, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση που παρουσιάστηκε στην Περιφέρεια από αντίστοιχη δράση της Επ.Πρ. 3c στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ για ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών ΜΜΕ. Όσον αφορά στη μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3d, αφ' ενός δεν επηρεάζει την παρέμβαση του ΕΠ στον επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας, αφού αυξάνεται ο προϋπολογισμός της 3c, η οποία θα ενεργοποιηθεί άμεσα, ενώ η Επενδυτική Προτεραιότητα 3d, παραμένει ανενεργή επί μακρόν.

2.1.2.4. Θεματικός Στόχος 8 (ΕΚΤ) του Άξονα Προτεραιότητας 2Α

Ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου 8 παραμένει ως έχει, καθώς οι τροποποιήσεις που προτείνονται στο συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο είναι μεταξύ των δύο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του και συγκεκριμένα:

- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 8iii κατά 1,2 εκατ. €, ήτοι κατά 60%.
- Ισόποση αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 8v, ήτοι κατά 37,8%

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι επιλογής των παραπάνω τροποποιήσεων είναι, αφ' ενός η ύπαρξη «ανενεργών» πόρων της Επ.Προτ.8iii δεδομένων των προβλημάτων ενεργοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο (λειτουργία ΠΣΚΕ, επιλογή ΕΦ) και αφ' ετέρου η προοπτική υλοποίησης πράξεων σύντομης διάρκειας με δυνατότητα άμεσης απορρόφησης πόρων (πχ κατάρτιση) στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 8ν.

2.1.2.5. Θεματικός Στόχος 9 (ΕΚΤ) του Άξονα Προτεραιότητας 2Α

Στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ, ο προϋπολογισμός του Θεματικού Στόχου υφίσταται μικρή μείωση ύψους 200.000€, ήτοι κατά 0,27%, προκειμένου να αυξηθεί ισόποσα ο προϋπολογισμός του ΑΠ6 (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ). Οι υπόλοιπες προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν στους προϋπολογισμούς των επιμέρους Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του και συγκεκριμένα:

- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Επ.Πρ. 9iv και 9v κατά 9,27 εκατ. € και κατά 2,75 εκατ. € αντίστοιχα, ήτοι κατά 26,2% και 44,0%
- Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού των Επ.Πρ. 9i, 9ii και 9iii κατά 3,38 εκατ. €, 1,94 εκατ. € και 6,50 εκατ. € αντίστοιχα, ήτοι κατά 21,6%, 38,3% και 108,4%.

Αιτιολόγηση

Βασικός λόγος που καθιστά απαραίτητες τις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές, είναι μεγάλη «δέσμευση» πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, η οποία εμφανίζει σχεδόν μηδενικό ποσοστό υλοποίησης, ενώ εμφανίζονται ανάγκες ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i, 9ii και 9iii, κυρίως λόγω παράτασης εφαρμογής δράσεων Εναρμόνισης και λειτουργίας δομών που χρηματοδοτούνται από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9ii και 9iii. Η υστέρηση ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv, οφείλεται στην πρόσφατη (2017) αλλαγή εθνικών πολιτικών στον Τομέα Υγείας, ενώ δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι προς χρηματοδότηση αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο των αρχικών εθνικών πολιτικών του Υπουργείου Υγείας. Τα ποσά δε, που προγραμματίστηκαν (τότε) για τις δράσεις του τομέα της Υγείας ανέρχονταν και παραμένουν στα 15.500.000€, ήτοι το 43,8% του ποσού που δέσμευε η Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv. Συνεπώς, η μείωση του προϋπολογισμού της Επ. Πρ.9iv και η αντίστοιχες αυξήσεις των τριών Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (9i, 9ii και 9iii) έχει ως στόχο την αξιοποίηση/ απορρόφηση «λιμναζόντων» πόρων μέσω δράσεων με θετικές προοπτικές ως προς την υλοποίησή τους και σύμφωνα με τις ανάγκες παρέμβασης στον κοινωνικό ιστό της Χώρας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εφαρμογή των προγραμματιζόμενων δράσεων του Υπ. Υγείας.

2.1.2.6. Θεματικοί Στόχοι 9 & 10 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 2B

Οι προϋπολογισμοί των Θεματικών Στόχων 9 και 10 παραμένουν ως έχουν, καθώς οι τροποποιήσεις που προτείνονται, αφορούν στους προϋπολογισμούς των επιμέρους Επενδυτικών Προτεραιοτήτων τους. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

- Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 9α κατά 250.000 €, ήτοι κατά 5,71%
- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 9c κατά 250.000 €, ήτοι κατά 20,0%
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Επ.Πρ.10α παραμένει ίδιος, καθώς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν στον επιμερισμό του εν λόγω προϋπολογισμού στις επιμέρους Κατηγορίες Παρέμβασης.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της πρότασης ανακατανομής του ΑΠ2B, η μείωση του προϋπολογισμού της Επ. Πρωτ. 9c οφείλεται κατά βάση στην υστέρηση της ενεργοποίησης της, κυρίως λόγω καθυστέρησης οριστικοποίησης της εθνικής πολιτικής περί κοινωνικής οικονομίας.

Οι πόροι που εξασφαλίζονται από τη μείωση του προϋπολογισμού της Επ. Πρωτ. 9c, κατανέμονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α του ΑΠ2B, της οποίας ο υφιστάμενος προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, σ' αυτόν τον τομέα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

2.1.2.7. Θεματικός Στόχος 4 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις όσον αφορά στον προϋπολογισμό της μοναδικής επενδυτικής προτεραιότητας του Θεματικού Στόχου 4, ήτοι της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c και ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός του παραμένει αμετάβλητος.

2.1.2.8. Θεματικός Στόχος 5 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3

Η προτεινόμενη τροποποίηση για τον Θεματικό Στόχο 5, αφορά σε μείωση του προϋπολογισμού της μοναδικής του Επενδυτικής Προτεραιότητας (5α) κατά 1,75 εκατ.€, ήτοι κατά 28,0% ο οποίος διαμορφώνεται σε 4,5 εκατ.€.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5α κατά 28% αιτιολογείται με βάση τα παρακάτω δεδομένα:

Ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού (της τάξης των 3,0 €) της Επενδυτικής Προτεραιότητας, η οποία ταυτίζεται με την Κατηγορία Παρέμβασης 087, είχε προγραμματιστεί από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ για δράσεις προστασίας των ακτών από τη διάβρωση, ιδιαίτερα στον Κορινθιακό Κόλπο, όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα διάβρωσης των ακτών της Περιφέρειας. Σχετικά πρόσφατα, όμως, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέθεσε σχετική μελέτη μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της διάβρωσης μεγάλου μέρους των ακτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένου και του Κορινθιακού Κόλπου. Η

εκπόνηση αυτής της μελέτης, αφ' ενός μετατοπίζει σημαντικά το χρόνο αυτού του είδους των παρεμβάσεων, αφ' ετέρου καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών για προστασία από τη διάβρωση των ακτών της Περιφέρειας.

Ως εκ τούτου τροποποιείται ο προγραμματισμός αξιοποίησης των πόρων της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας του ΕΠ «Πελοπόννησος», με μείωση του προϋπολογισμού για παρεμβάσεις προστασίας ακτών και ενίσχυση της έντασης παρεμβάσεων αντιμετώπισης, άλλων φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας (ήδη βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης πρόταση χρηματοδότησης με 2,5 εκατ. € για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, ενώ προγραμματίζεται εξειδίκευση και αντίστοιχη πρόσκληση για δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας). Παράλληλα, με το ποσό της μείωσης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5a, κατά 1,75 εκατ. €, ενισχύεται κατά ένα μέρος ο προϋπολογισμός της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», για κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Περιφέρειας για τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

2.1.2.9. Θεματικός Στόχος 6 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 3

Για τον συγκεκριμένο Θεματικό Στόχο, προτείνεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1,75 εκατ. €, ήτοι κατά 3,7%. Η αύξηση αυτή είναι ισόποση με τη μείωση του προϋπολογισμού του Θεματικού Στόχου 5, εντός του Άξονα Προτεραιότητας 3. Όσον αφορά στις τροποποιήσεις μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6a κατά 500.000 €, ήτοι κατά 20,0%
- Αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6c κατά 3.250.000 €, ήτοι κατά 24,76%
- Μείωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6e κατά 1.000.000 €, ήτοι κατά 8,43%

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ανακατανομής έχει σαν στόχο την αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Πρ. 6c, λόγω αυξημένων αναγκών στην Περιφέρεια, για παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς πόρους, συνδεδεμένους με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς επίσης και λόγω δέσμευσης σημαντικού ποσού, σε δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή χρηματοδότησης πέραν του ΕΠ «Πελοπόννησος», για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας για το νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, κατά την περίοδο 2014-2020.

Για την επιλογή της μείωσης του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6a λαμβάνονται υπ' όψη τα παρακάτω δεδομένα:

- a) Οι αναγκαίες δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο του ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων».

β) Επίσης, από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχουν χρηματοδοτηθεί οι Δήμοι της Περιφέρειας για διαλογή στην πηγή.

γ) Ως εκ τούτου η μείωση κατά 500.000 € του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6α δεν επηρεάζει κατ' ελάχιστον την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας για διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Τέλος, όσον αφορά στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε, ο προϋπολογισμός της μετά την μικρή προτεινόμενη μείωση, αφ' ενός επαρκεί για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών στην Περιφέρεια, αφ' ετέρου δεν μειώνονται οι σημαντικού ποσοστού πόροι για τις εγκεκριμένες στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

2.1.2.10. Θεματικός Στόχος 7 (ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 4

Η μοναδική τροποποίηση που προτείνεται στον Θεματικό Στόχο 7, αφορά στην μείωση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b κατά 800.000€, ήτοι κατά 1,1%,

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 4 επιλέγεται προκειμένου να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι για την αύξηση του προϋπολογισμού του ΑΠ 5 (Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ), δεδομένης της επάρκειας του εναπομείναντος προϋπολογισμού του για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών.

2.2. ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2.2.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ

Στο πλαίσιο της 1ης αξιολόγησης της επικαιρότητας σχεδιασμού και στοχοθεσίας του ΕΠ «Πελοπόννησος» διερευνήθηκε βάσει των πλέον πρόσφατων (2015) μακροοικονομικών στοιχείων, η επικαιρότητα της ανάλυσης των αναφερόμενων αδυναμιών, κινδύνων, θετικών στοιχείων και ευκαιριών (SWOT), η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είχε στηριχθεί σε διαθέσιμα στοιχεία του 2011. Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψε το συμπέρασμα ότι, τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης SWOT, πλην ορισμένων οριακών διαφοροποιήσεων και λαμβάνοντας υπ' όψη την επιδείνωση ορισμένων κλάδων παραγωγής, όπως σε ολόκληρη τη Χώρα, παραμένουν επίκαιρα μέχρι και σήμερα (Οκτώβριος 2018). Ως εκ τούτου, δεν ανακύπτει η ανάγκη τροποποίησης της Στρατηγικής του ΕΠ και εξ' αυτού δεν απαιτούνται αλλαγές στους επιμέρους Ειδικούς Στόχους του.

Ωστόσο, οι μόνες περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι, οι Ειδικοί Στόχοι δεν συνάδουν/συμφωνούν με την αλληλουχία και τη «φιλοσοφία» της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠ, σχετίζονται, αφ' ενός με την ανάγκη τροποποιήσεων δεικτών αποτελέσματος, αφ' ετέρου με αναγκαίες αλλαγές στους δείκτες εκροών, ως απόρροια διαπιστωμένων προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΕΠ. Στη βάση των παραπάνω, κρίνονται σκόπιμες ορισμένες,

μικρής κλίμακας, λεκτικές τροποποιήσεις Ειδικών Στόχων, όπως παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω, προκειμένου να ισχυροποιηθεί και να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της Λογικής της Παρέμβασης κάθε ΑΠ:

2.2.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)

Μικρή λεκτική αλλαγή σε έναν από τους δύο Ειδικούς Στόχους της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3α με κωδικό 1.5.1, για διεύρυνση των παρεμβάσεων υπέρ των ΜΜΕ, λόγω αυξημένων αναγκών του συνολικού επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας.

2.2.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2B (ΕΤΠΑ)

- Ο Ειδικός Στόχος 2B1.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας» τροποποιείται ως εξής: «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας στους κατοίκους της Περιφέρειας», για μεγαλύτερη συνάφεια με τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος.
- Ο Ειδικός Στόχος 2B3.1 «Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» τροποποιείται ως εξής: «Ενίσχυση ~~Αύξηση~~ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», για λόγους εννοιολογικής πληρότητας.
- Ο Ειδικός Στόχος 2B5.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού πληθυσμού στις σχολικές και προσχολικές μονάδες» τροποποιείται ως εξής: «Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές, ~~κα~~ προσχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες αντίστοιχα», για κάλυψη του συνόλου των αναγκών της Περιφέρειας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

2.2.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)

- Ο Ειδικός Στόχος 3.1.1 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές ενεργοβόρες κατοικίες» τροποποιείται ως εξής: «Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιριακού αποθέματος στην Περιφέρεια». Για αποτύπωση των διευρυσμένων αναγκών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος.
- Ενοποίηση δύο Ειδικών Στόχων σε έναν της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c. Συγκεκριμένα, οι Ειδικοί Στόχοι 3.5.1 και 3.5.2, για ενοποίηση του στόχου ως προς τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Αιτιολόγηση για το σύνολο των τροποποιήσεων στους Ειδικούς Στόχους

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι τροποποιήσεις αυτές, δεν αφορούν σε αλλαγή της Στρατηγικής του ΕΠ, αλλά σε λεκτικές τροποποιήσεις προκειμένου, αφ' ενός να αποφευχθεί η ταύτιση του Ειδικού Στόχου, είτε με δράση, είτε με τον δείκτη αποτελέσματος, αφ' ετέρου να ενδυναμωθεί η σύνδεση των Ειδικών Στόχων με τους προτεινόμενους και υφιστάμενους δείκτες εκρών και αποτελέσματος των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, καθώς επίσης και με τις υλοποιούμενες πράξεις στο ΕΠ.

2.2.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

2.2.2.1. Δείκτες Αποτελέσματος

Με βάση τις διαπιστώσεις περί προβλημάτων στην μέτρηση ορισμένων δεικτών αποτελέσματος κατά την εφαρμογή του ΕΠ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επικαιρότητας του σχεδιασμού και της στοχοθεσίας του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και συγκεκριμένα κατά την εξέταση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης, η πρόταση τροποποίησης ή/και αντικατάστασής τους, παρουσιάζεται συνοπτικά αμέσως πιο κάτω ανά Άξονα Προτεραιότητας:

2.2.2.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος T2401 «Ερευνητικοί Τομείς και Κλάδοι που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια» της Επ.Πρ. 1α, με νέο δείκτη με κωδικό T2473 «Προσωπικό Ε&Α στην Περιφέρεια». Η τροποποίηση προτείνεται λόγω ζητημάτων μετρησιμότητας του υφιστάμενου δείκτη, σε σχέση με τη μέθοδο ορισμού και υπολογισμού του.
- Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος T2405 «Κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς της Περιφέρειας» της Επ.Πρ. 2c, με νέο δείκτη με κωδικό T2474 «Κατηγορίες φορέων δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες μέσω ΤΠΕ». Η τροποποίηση προτείνεται λόγω ζητημάτων, συνάφειας και ανταπόκρισης των υφιστάμενων δεικτών εκρών και αποτελέσματος. Με αυτή την τροποποίηση επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας.
- Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος T2408 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3α, με τον δείκτη T2409 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία». Η αντικατάσταση προτείνεται για την ανταπόκριση του δείκτη αποτελέσματος στην τροποποίηση του Ειδικού Στόχου της συγκεκριμένης Επενδυτικής Προτεραιότητας.
- Αντικατάσταση του Ειδικού Δείκτη Αποτελέσματος T2409 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c, με τον δείκτη T2476 «Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία τουριστικής δραστηριότητας». Η τροποποίηση προτείνεται λόγω της έντασης των παρεμβάσεων αυτής της Επενδυτικής Προτεραιότητας, σ' αυτό το στάδιο προγραμματισμού, στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.

2.2.2.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2Α (ΕΚΤ)

Κατά την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ (Δεκέμβριος 2017), κατόπιν λεπτομερών Οδηγιών και κατευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων αρμόδιων Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ, το σύνολο του πλέγματος δεικτών (εκρών και αποτελέσματος) του ΑΠ2Α, τροποποιήθηκε πλήρως, προκειμένου, αφ' ενός η νέα Λογική της Παρέμβασης να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των ενταγμένων και προγραμματιζόμενων έργων του ΑΠ2Α, αφ' ετέρου να

ομογενοποιηθούν/ συστηματοποιηθούν οι δείκτες σε όλα τα ΕΠ, για την μέτρηση ομοειδών πράξεων. Στο πλαίσιο της παρούσας 2ης αναθεώρησης του ΕΠ, προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση, για έναν Δείκτη Αποτελέσματος. Συγκεκριμένα:

- Αντικατάσταση του Κοινού Δείκτη Αποτελέσματος CR06 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, με τον Ειδικό Δείκτη Αποτελέσματος με κωδικό 10903 και τίτλο «Ανεργοί ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους».

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τεχνικούς λόγους παρακολούθησης και μέτρησης των ωφελουμένων, σε σχέση με την ιδιαιτερότητα παρακολούθησης των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

2.2.2.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 2B (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του δείκτη T2427 «Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας» με τον νέο δείκτη με κωδικό T2477 «Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας». Η τροποποίηση προτείνεται, καθώς ο υφιστάμενος δείκτης T2427, λόγω της σύνδεσής του, τόσο με το κόστος, όσο και με το φυσικό αντικείμενο των παρεμβάσεων, προσιδιάζει σε δείκτη εκρών, ενώ ο προτεινόμενος είναι καταλληλότερος για δείκτης αποτελέσματος.
- Αντικατάσταση του δείκτη T2410 «Άμεσα ωφελούμενος αστικός πληθυσμός» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b, με τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος T2412 «άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9d. Η τροποποίηση προτείνεται με δεδομένη τη χρήση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b για ΟΧΕ αγροτικών περιοχών (Μάνης), χωρίς κατ' ανάγκη να αφορά σε ΤΑΠΤοΚ.

2.2.2.1.4. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος T2415 «Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c, με τον νέο δείκτη αποτελέσματος με κωδικό T2485 «Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας». Η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω του τρόπου μέτρησης του δείκτη από την εθνική αρμόδια Αρχή, με δεδομένο ότι η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο μετράται σωρευτικά κατ' έτος και όχι διακριτά για τον κάθε χρόνο.
- Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος T2417 «Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα διαχείρισης κινδύνων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 5a, λόγω της μεγάλης ευρύτητας της έννοιας του κινδύνου και εξ' αυτού, αφ' ενός της ασάφειάς του, αφ' ετέρου λόγω της μεγάλης και αντικειμενικής διασποράς των αρμόδιων φορέων, μειώνεται σημαντικά ο βαθμός μετρησιμότητάς του. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάστασή του με δύο νέους δείκτες αποτελέσματος T2478 και T2479, οποίοι μετρούν δύο σημαντικές κατηγορίες κινδύνων, ήτοι τους κινδύνους από πλημμύρες και τους κινδύνους πυρκαγιές, αντίστοιχα. Με αυτή την τροποποίηση, αυξάνεται η σαφήνεια και η μετρησιμότητα των δεικτών.
- Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος T2421 «Επισκέψεις σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c, από τον νέο δείκτη με κωδικό T2486

«Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόρους». Η τροποποίηση αυτή προτείνεται, αφ' ενός λόγω της πολύ μικρής προβλεπόμενης συμμετοχής των δράσεων προστασίας και ανάδειξης φυσικών πόρων σε σχέση με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις σε πολιτιστικούς πόρους, αφ' ετέρου λόγω της μη ύπαρξης οργανωμένων, για μετρήσιμη επισκεψιμότητα, φυσικών πόρων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, ο υφιστάμενος δείκτης αποτελέσματος δεν πληροί το κριτήριο μετρησιμότητας.

2.2.2.1.5. Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του Δείκτη Αποτελέσματος T2463 «Μετακινούμενοι επιβάτες μέσω των λιμανιών της Περιφέρειας» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7c, από το νέο δείκτη με κωδικό T2481 «Μετακινήσεις επιβατών από και προς την Περιφέρεια, μέσω των λιμανιών της». Η αντικατάσταση είναι αναγκαία για λόγους σαφήνειας και μετρησιμότητας.

2.2.2.2. Δείκτες Εκρών

Αμέσως πιο κάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του πλέγματος δεικτών εκρών του ΕΠ, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, είτε για τους λόγους που ανέκυψαν κατά την εξέταση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης, είτε για λόγους που σχετίζονται με την προτεινόμενη ανακατανομή των πόρων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης. Επιπρόσθετα, ορισμένες τροποποιήσεις προέκυψαν ως ανάγκη από την εμπειρία παρακολούθησης και μέτρησης των δεικτών, κατά την εφαρμογή του ΕΠ.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις που προτείνονται ως προς τους κοινούς και ειδικούς δείκτες εκρών, παρατίθενται αμέσως πιο κάτω, ανά Άξονα Προτεραιότητας:

2.2.2.2.1 Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκρών T2406 «Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από δημόσιους φορείς», της Επ.Πρ. 2c, με νέο ειδικό δείκτη T2475 με τίτλο «Φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που αναβαθμίζουν την υποδομή τους με την αξιοποίηση ΤΠΕ». Όπως αναφέρθηκε αντίστοιχα για την αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος της αυτής Επ.Πρ. 2c, η παρούσα τροποποίηση προτείνεται, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπ' όψη τα ζητήματα μετρησιμότητας / επαληθευσιμότητας και ανταπόκρισης του υφιστάμενου δείκτη εκρών στις προβλεπόμενες δράσεις της Επ.Πρ.
- Προσθήκη νέου κοινού δείκτη εκρών CO28, στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b, 3a και 3d, λόγω των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων ενίσχυσης ΜΜΕ και των σχετικών δεσμεύσεων / απαιτήσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών.
- Προσθήκη του κοινού δείκτη εκρών CO02 στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2b, λόγω ανάγκης κάλυψης των απαιτήσεων σε δείκτες του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών, για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.

- Προσθήκη του κοινού δείκτη CO03 «Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3a, λόγω χρήσης χρηματοδοτικού μέσου, στην εν λόγω Επενδυτική Προτεραιότητα.
- Προσθήκη του πλέγματος κοινών δεικτών εκρών (CO01, CO02, CO05 και CO08) στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3c, για κάλυψη των αναγκών / απαιτήσεων του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών, σε σχέση με τη φύση των ενισχύσεων. Παράλληλα καταργείται ο υφιστάμενος CO29, επειδή δεν σχετίζεται με τις προβλεπόμενες / προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις ενίσχυσης ΜΜΕ.

2.2.2.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2Α (ΕΚΤ)

- Αντικατάσταση του κοινού δείκτη εκρών CO01 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, από τον νέο ειδικό δείκτη εκρών 10902 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης». Η τροποποίηση αυτή εκρίθη αναγκαία για τεχνικούς λόγους αξιόπιστης παρακολούθησης των συγκεκριμένων δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, προκειμένου να αποφευχθεί η μέτρηση στον δείκτη, που στοχοθετήθηκε για τον υπολογισμό των ανέργων ωφελούμενων από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, των ανέργων που ωφελούνται από την δράση της Εναρμόνισης, οι οποίοι προσμετρώνται ήδη μέσω του δεύτερου επιχειρησιακού ειδικού δείκτη 10501.

2.2.2.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 2Β (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκρών T2428 «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας», της Επ.Πρ. 9a από τον κοινό δείκτη εκρών CO35, στο πλαίσιο της προσπάθειας ομογενοποίησης των δεικτών εκρών ΕΤΠΑ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και λόγω της δυσκολίας μετρησιμότητάς του. Η παρούσα τροποποίηση, καθίσταται επίσης, αναγκαία για την διακριτή μέτρηση της παιδικής μέριμνας μέσω του CO35, σε σχέση με την μέτρηση των λοιπών υποδομών εκπαίδευσης σε άλλη Επενδυτική Προτεραιότητα (10a).
- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκρών με κωδικό T2430 «Πληθυσμός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b, με τον ειδικό δείκτη εκρών T2433 «Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της Περιφέρειας που καλύπτεται από τις παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης». Η συγκεκριμένη τροποποίηση απαιτήθηκε για την μέτρηση παρεμβάσεων ΟΧΕ αγροτικών περιοχών (Μάνης), χωρίς κατ' ανάγκη να αναφέρεται σε ΤΑΠΤοΚ.

2.2.2.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ)

- Προσθήκη του κοινού δείκτη εκρών CO19 με τίτλο «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6b, για την κάλυψη της κατηγορίας δράσης για έργα επεξεργασίας λυμάτων, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί, στο ΕΠ, κατά τον σχεδιασμό.

2.2.2.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΤΠΑ)

- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη T2464 «Εξυηρητούμενοι επιβάτες από αναβαθμισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις» με τον δείκτη T2833 «Εξυηρητούμενοι επιβάτες», σύμφωνα με την πρόταση ομογενοποίησης δεικτών εκροών ΕΤΠΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, χωρίς να διαφοροποιείται η στοχοθεσία και μεθοδολογία υπολογισμού του.

2.2.2.3. Λοιπές τροποποιήσεις του Συστήματος Δεικτών του ΕΠ

Επιπλέον, των παραπάνω τροποποιήσεων, επί των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, περιλαμβάνονται και αντίστοιχες τροποποιήσεις που αφορούν στις τιμές βάσης και στόχων, στην πηγή, καθώς επίσης και στη συχνότητα υπολογισμού ορισμένων δεικτών. Όλα αυτά τα στοιχεία, πολύ αναλυτικά παρουσιάζονται τόσο στο συνημμένο πίνακα τροποποίησης της Λογικής της Παρέμβασης, όσο και στην τεκμηρίωση των δεικτών του προγράμματος (μεθοδολογία επιλογής και μέτρησης δεικτών), έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Η πρόταση τροποποίησης του Πλαισίου Αναθεώρησης, η οποία στηρίζεται στις διαπιστώσεις και στα συμπεράσματα της Αξιολόγησης, περιγράφεται αναλυτικότερα στο πρόσθετο έγγραφο «Αιτιολόγηση της Πρότασης Αναθεώρησης του Πλαισίου Επίδοσης».

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί, ως προς την αιτιολόγηση των προτεινόμενων σημείων αναθεώρησης του ΕΠ και του Πλαισίου Επίδοσης, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την αναθεώρηση επ' αυτών των σημείων, είναι οι εξής:

- α) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ ως προς την αντιμετώπιση / κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του κοινωνικοοικονομικού και επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας, που προέκυψαν από την συνεχιζόμενη και εντεινόμενη οικονομική ύφεση κατά τα έτη 2015-2017, περίοδος εφαρμογής του ΕΠ από την έγκρισή του.
- β) Βελτίωση της συνεκτικότητας και της αλληλουχίας λειτουργίας της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠ με τις ανάλογες τροποποιήσεις, έστω μικρής κλίμακας, Ειδικών Στόχων και δεικτών αποτελέσματος και αποτελεσματικότερη σύνδεση των δεικτών εκροών με τις προγραμματιζόμενες κατηγορίες δράσεων και τους δείκτες αποτελέσματος.
- γ) Ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών και των δεικτών αποτελέσματος.
- δ) Δικαιότερη και αντικειμενικότερη αξιοποίηση του αποθεματικού επίδοσης, με διευθέτηση σφαλμάτων ή/και επιπτώσεων επί των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, από απρόβλεπτες, κατά

τον σχεδιασμό του ΕΠ, καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων εφαρμογής του ΕΠ.

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Από το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στη 2η Συνεδρίασή της το 2016, τέθηκε σε εφαρμογή εντός του έτους 2017, με την ανάθεση της «Αξιολόγησης της επικαιρότητας του σχεδιασμού και στοχοθεσίας του Προγράμματος και πρόταση Αναθεώρησης».

Οι βασικές ενότητες της συγκεκριμένης αξιολόγησης του ΕΠ, οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αναθεώρησή του, είναι οι εξής:

- α) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΕΠ.
- β) Αξιολόγηση της επικαιρότητας της Λογικής της Παρέμβασης.
- γ) Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.
- δ) Διερεύνηση των αναγκών αναθεώρησης του ΕΠ και πρόταση αναθεώρησης.

Όλες οι παραπάνω ενότητες απαιτούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα αξιολογικά ερωτήματα, τα οποία αντιμετώπισε η εν λόγω αξιολόγηση, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και μέσα / εργαλεία επεξεργασίας των δεδομένων.

Ως εκ τούτου, ανά βασική ενότητα της συγκεκριμένης αξιολόγησης τα αντίστοιχα ευρήματα, πολύ συνοπτικά είναι τα εξής:

1. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ:

- α) Ο βαθμός ενεργοποίησης του ΕΠ (εξειδίκευση του ΕΠ σε συγκεκριμένες δράσεις και στη συνέχεια με αντίστοιχες προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους πράξεων), είναι υψηλός.
- β) Χαμηλός είναι ο βαθμός εφαρμογής του ΕΠ, όσον αφορά στις εντάξεις, συμβάσεις και στις δαπάνες με μια μικρή τάση βελτίωσης, κυρίως στις εντάξεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, έναντι της προηγούμενης περιόδου.
- γ) Η προαναφερόμενη συνολική εικόνα ως προς τα επίπεδα ενεργοποίησης και εφαρμογής του ΕΠ διαφοροποιείται σημαντικά, τόσο μεταξύ των δύο Ταμείων (ΕΔΕΤ) που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα, όσο και μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα:
 - γ1) Το μέρος του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ εμφανίζει υψηλούς βαθμούς ενεργοποίησης (εξειδικεύσεις δράσεων και προσκλήσεις προς δυνητικούς

- δικαιούχους) και έναρξης υλοποίησης (εντάξεις), ενώ η ουσιαστική εφαρμογή του (συμβάσεις και δαπάνες), κυμαίνεται σε χαμηλούς έως πολύ χαμηλούς βαθμούς.
- γ2) Το μέρος του ΕΠ που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (αντιπροσωπευόμενο κατά 98,5% από τον Άξονα Προτεραιότητας 2Α) εμφανίζει χαμηλούς έως πολύ χαμηλούς βαθμούς σε όλα τα στάδια ενεργοποίησης και υλοποίησης.
- γ3) Όσον αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, εκείνος που εμφανίζει πολύ χαμηλούς βαθμούς έως και μηδενικούς βαθμούς πραγματικής ενεργοποίησης και υλοποίησης είναι ο Άξονας Προτεραιότητας 1 (Επιχειρηματικότητα και RIS3).
- γ4) Οι υπόλοιποι Άξονες Προτεραιότητας (2Β, 3 και 4), εξαιρούμενων εκείνων της Τεχνικής Βοήθειας¹, εμφανίζουν υψηλούς έως και πολύ υψηλούς βαθμούς ενεργοποίησης (εξειδικεύσεις δράσεων και προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους), καθώς και εντάξεις πράξεων, αλλά σχετικά χαμηλούς βαθμούς πραγματικής υλοποίησης (συμβάσεις και δαπάνες), παρά την σημαντική πρόοδο που εμφάνισαν σ' αυτά τα στάδια εφαρμογής, κατά το πρώτο (1ο) εξάμηνο του 2018.
- δ) Αντίστοιχες σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς την ενεργοποίηση και υλοποίηση εμφανίζονται μεταξύ των Θεματικών Στόχων, των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ή/και Κατηγοριών (πεδίων) Παρέμβασης, με ορισμένες (όχι λίγες, αλλά με σχετικά μικρό προϋπολογισμό) Επενδυτικές Προτεραιότητες ή/και Κατηγορίες (πεδία) Παρέμβασης να είναι εντελώς ανενεργές. Ορισμένες άλλες Επενδυτικές Προτεραιότητες ή/και Κατηγορίες (πεδία) Παρέμβασης εμφανίζουν υπερκάλυψη του προϋπολογισμού τους, τουλάχιστον κατά τα στάδια της ενεργοποίησης ή/και των εντάξεων.
- ε) Η παραπάνω εικόνα εφαρμογής του ΕΠ, ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του αντικατοπτρίζεται και στα επίπεδα φυσικής υλοποίησης του ΕΠ, τόσο στο σύνολό του, όσο και στα προαναφερόμενα διακριτά δομικά του τμήματα.
- στ) Όσον αφορά στην αποδοτικότητα εφαρμογής του ΕΠ, αυτή εμφανίζεται υψηλού βαθμού, αν και ο βαθμός υλοποίησης, ακόμα και ως προς τις εντάξεις, δεν είναι εκείνος ο οποίος θα προσδιόριζε μέσα μοναδιαία κόστη (βασικό στοιχείο εκτίμησης της αποδοτικότητας) ανά κατηγορία πράξεων. Εν τούτοις και με δεδομένο τους χαμηλούς βαθμούς υλοποίησης, αλλά και τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις κατά τη διαδικασία επιλογής αναδόχων εκτέλεσης των συμβάσεων, εκτιμάται ότι στη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών στόχων του ΕΠ, λόγω της υψηλής αποδοτικότητας εφαρμογής δεν τίθεται ζήτημα μη επίτευξής τους από ανεπάρκεια πόρων του ΕΠ για αυτούς τους στόχους.

Με βάση την παραπάνω εικόνα ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΕΠ, συνάγονται τα παρακάτω βασικά / κύρια συμπεράσματα:

¹ Εξαιρούνται οι ΑΠ 5 και 6 της Τεχνικής Βοήθειας από αυτή την ανάλυση στην παρούσα συνοπτική αναφορά, λόγω του πολύ μικρού χρηματοδοτικού βάρους τους στο ΕΠ, αλλά και λόγω του χαρακτήρα και του σκοπού των συγκεκριμένων Άξονων Προτεραιότητας.

- i) Τόσο η μέχρι σήμερα εφαρμογή του, όσο και η μεσοβραχυπρόθεσμη προοπτική εφαρμογής του, έχει αμβλύνει την συνεκτικότητα υλοποίησής του, σε σχέση με το μείγμα της αναπτυξιακής στρατηγικής του, ως προς τις προβλεπόμενες / σχεδιασθείσες παρεμβάσεις του υπέρ του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- ii) Η για διάφορους λόγους (οι περισσότεροι των οποίων εκτός ευθύνης και κατά συνθήκη αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ) καθυστέρηση εφαρμογής του ΕΠ, δημιουργεί κινδύνους απώλειας αναπτυξιακού αποτελέσματος στην Περιφέρεια, πέραν των κινδύνων απώλειας πόρων του ΕΠ κατά τα έτη 2019 και 2020, σύμφωνα με τους Κανονιστικούς όρους διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
- iii) Εφ' όσον δεν αυξηθούν σημαντικά, μέχρι και το 2020, οι ρυθμοί ενεργοποίησης (κυρίως προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους) και μέχρι το 2021 οι ρυθμοί ένταξης ώριμων (τεχνικά και διοικητικά) πράξεων, η χρηματοοικονομική και η φυσική υλοποίηση του ΕΠ στους περισσότερους κύριους / βασικούς Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ, διαφαίνεται να φθάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μέχρι το τέλος της περιόδου, ιδιαίτερα στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2Α και 3.

2. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης του ΕΠ:

- α) Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT, δεν προκύπτουν ανάγκες σημαντικής διαφοροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης, σε επίπεδο Ειδικών Στόχων και δεικτών αποτελέσματος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα.
- β) Όσον αφορά στην ανάγκη επικαιροποίησης της Λογικής της Παρέμβασης από την εφαρμογή του ΕΠ, λαμβάνοντας υπ' όψη και τη σχετικά πρόσφατη τροποποίησή της για τον ΑΠ2Α κατά την 1η αναθεώρηση του ΕΠ (Τεχνική Προσαρμογή), οι αναγκαίες τροποποιήσεις αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα εξής:
 - Επικαιροποίηση των τιμών βάσης ορισμένων δεικτών αποτελέσματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα αντίστοιχα στοιχεία των «πιστοποιημένων» αρμόδιων πηγών.
 - Οριακές τροποποιήσεις σε ορισμένους Ειδικούς Στόχους, σύμφωνα με την αναγκαιότητα εξειδίκευσης / ενεργοποίησης και έναρξης της εφαρμογής (εντάξεις πράξεων) του Προγράμματος.
 - Μικρής κλίμακας ορθολογικοποίηση του πλέγματος δεικτών, τόσο σε σχέση με τη σύνδεση εκρών και αποτελέσματος, όσο και σε σχέση με την σαφήνεια και μετρησιμότητά τους.
 - Οριακές διορθώσεις υπολογιστικών σφαλμάτων, ως προς τις τιμές στόχους σε δείκτες εκρών.

3. Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.

Από το γεγονός ότι, η πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του

Πλαισίου Επίδοσης διαφοροποιείται σημαντικά, τόσο μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, όσο και εντός κάθε Άξονα Προτεραιότητας.

Όσον αφορά στους στόχους του οικονομικού δείκτη F100, με ορόσημο το έτος 2018, φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνονται με σημαντική αρνητική απόκλιση στους τέσσερεις (4) από τους πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι προσδιορίζουν το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ. Σε γενικές γραμμές, μόνο ο ΑΠ1 παρουσιάζει ιδιαίτερα αρνητική εικόνα σε όλους τους δείκτες του, ενώ οι άλλοι τρεις διατρέχουν κίνδυνο απώλειας του αποθεματικού επίδοσης, κυρίως από τον δείκτη F100. Από αυτούς τους Άξονες Προτεραιότητας που εμφανίζουν χαμηλό βαθμό επίτευξης μόνο του στόχου του δείκτη F100, ο ένας (ΑΠ2Α) συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από την επίδοσή του εξαρτάται το σύνολο του αποθεματικού επίδοσης του συγκεκριμένου Ταμείου στο ΕΠ, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο ΑΠ2Β και ο ΑΠ3, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στη χαμηλή επιτευξιμότητα των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης σ' αυτούς τους Άξονες Προτεραιότητας είναι περισσότεροι του ενός και ποικίλουν, οι κυριότεροι όμως των οποίων είναι οι εξής:

- α) Εφαρμογή λανθασμένης μεθοδολογίας υπολογισμού / εκτίμησης των τιμών στόχων κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ.
- β) Υποθέσεις επίτευξης των στόχων, οι οποίες δεν επαληθεύονται λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών ή/και απρόβλεπτων γεγονότων επί της διαχείρισης του ΕΠ, που μεσολάβησαν από τον σχεδιασμό του ΕΠ, κυρίως μέχρι το τέλος του 2017. Οι υποθέσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα στο πρόσθετο έγγραφο τεκμηρίωσης του Πλαισίου Επίδοσης.
- γ) Μη προβλέψιμες καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση εθνικών πολιτικών ή/και στη διαθεσιμότητα μέσων / εργαλείων διαχείρισης από κεντρικές Υπηρεσίες του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παράλληλα με τους παραπάνω παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά στην επιτευξιμότητα των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, υπήρξαν παράγοντες οι οποίοι λειτούργησαν θετικά στην επίτευξη ορισμένων στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, κατά κύριο λόγο των Αξόνων Προτεραιότητας (2Α, 2Β, 3 & 4). Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στην ένταξη εμπροσθοβαρών δράσεων, ή/και τμηματοποιημένων πράξεων (phased), μεταξύ των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, ή/και «μεταφερόμενων» πράξεων στο ΕΠ από την περίοδο 2007-2013.

Με βάση τα παραπάνω διαπιστωθέντα από την αξιολόγηση του ΕΠ, το μεγαλύτερο πρόβλημα επί της επιτευξιμότητας των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης το αντιμετωπίζει ο Άξονας Προτεραιότητας 1 (Επιχειρηματικότητα και RIS3, ως γενικότερη στρατηγική του ΑΠ1), σε όλους τους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, ενώ μικρότερα προβλήματα διαφαίνονται στους Άξονες Προτεραιότητας 2Α και 3, τα οποία, κατά κύριο λόγο εστιάζουν στον οικονομικό δείκτη F100.

4. Διερεύνηση των αναγκών αναθεώρησης του ΕΠ και προτάσεις αναθεώρησης.

Από το σύνολο των ευρημάτων αποτίμησης της εφαρμογής του Προγράμματος, απαιτούνται σχετικά μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο ισχύον Πρόγραμμα, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του και την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων της Περιφέρειας. Επίσης, με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΕΠ που επιδιώκεται με την προτεινόμενη αναθεώρηση, ενισχύεται η συμβολή του ΕΠ στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και της στρατηγικής Ε2020 μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και με την επιδιωκόμενη αύξηση της απασχόλησης.

Η κυριότερη δε αναγκαιότητα της αναθεώρησης είναι η τροποποίηση του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ, με δεδομένους τους παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά για την επίτευξη των στόχων των δεικτών που το προσδιορίζουν, ιδίως με ορόσημο το έτος 2018. Ορισμένοι δε από τους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την επιτευξιμότητα των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης, αν όχι οι περισσότεροι, αλλά αναμφισβήτητα οι κυριότεροι, αιτιολογούν βάσει των κανονιστικών διατάξεων, την τροποποίηση του Πλαισίου Επίδοσης.

Με βάση τα παραπάνω, τα κύρια σημεία της προτεινόμενης αναθεώρησης σύμφωνα με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της αξιολόγησης του ΕΠ, είναι τα εξής:

- i) Τροποποίηση των δεικτών και στόχων τους, που συμμετέχουν και προσδιορίζουν το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ, με κύρια / βασική παράμετρο την τροποποίηση των τιμών στόχων του οικονομικού δείκτη F100 σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ.
Η πρόταση τροποποίησης τεκμηριώνεται στη βάση των κανονιστικών διατάξεων, τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά και στόχους των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, όσο και ως προς την αιτιολόγηση της τροποποίησης.
- ii) Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στη Λογική της Παρέμβασης του ΕΠ, με προσθήκη ή/και κατάργηση Ειδικών Στόχων του ΕΠ, προκειμένου, αφ' ενός να αποφευχθεί η ταύτιση του Ειδικού Στόχου, είτε με δράση, είτε με τον δείκτη αποτελέσματος, αφ' ετέρου να ενδυναμωθεί η σύνδεση των Ειδικών Στόχων με τους προτεινόμενους και υφιστάμενους δείκτες εκρών και αποτελέσματος των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, καθώς επίσης και με τις υλοποιούμενες πράξεις στο ΕΠ.
- iii) Μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο πλέγμα των δεικτών (αποτελέσματος και εκρών) για ορθολογικοποίησή τους και σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποίηση των τιμών στόχων, κυρίως λόγω λανθασμένου υπολογισμού κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΕΠ.
- iv) Οριακές μετακινήσεις πόρων, μεταξύ των τεσσάρων Αξόνων Προτεραιότητας, αλλά και Θεματικών Στόχων εντός των ΑΠ και μικρής κλίμακας μετακινήσεις πόρων μεταξύ Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ή/και μεταξύ Κατηγοριών Παρέμβασης, χωρίς να αλλάζει η Θεματική Συγκέντρωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ