

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2000 - 2006

Η χρονική περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2000 – 2006 έληξε την 31/12/09 αφού έλαβε παράταση ενός έτους λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007.

Η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος παράλληλα με τις προσπάθειες που καταβάλλει για την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ προχωρά και στις διαδικασίες για το κλείσιμο του Γ' ΠΕΠ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει οι απεντάξεις των έργων που λόγω διαφόρων προβλημάτων δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης τους από το πρόγραμμα, ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες της τακτοποίησης των έργων που έχουν χαρακτηριστεί ως “ Γέφυρες ” καθώς και των έργων που θα μεταφερθούν και χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ.

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο επιλεξιμότητας δηλαδή πριν από τις 31/12/09.

Παράλληλα διενεργούνται επιθεωρήσεις σε όσα έργα απαιτείται, συλλέγονται τα απαραίτητα για το κλείσιμο δικαιολογητικά (δηλώσεις ολοκλήρωσης, ΤΔΕ/Υ, δελτία προόδου φυσικού αντικείμενου κ.λ.) και εκδίδεται η βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων.

Μετά τις παραπάνω αναφερθείσες ενέργειες(βλ. σχετικό Πίνακα), το σύνολο των έργων του προγράμματος είναι 1328 από τα οποία είναι ολοκληρωμένα, από πλευράς φυσικού αντικείμενου, τα 1293, 28 δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο και 7 είναι τα έργα “ γέφυρες ”.

Τα έργα για τα οποία μέχρι τώρα δεν έχει υποβληθεί δήλωση ολοκλήρωσης είναι 574 ή το 43,22%, τα έργα με δήλωση ολοκλήρωσης είναι 409 ή το 30,80% και τα έργα με βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων είναι 345 ή το 25,98%.

Η απορρόφηση σε επίπεδο κοινοτικής συνδρομής κινήθηκε πολύ καλά όπως φαίνεται από τα στοιχεία που ήδη έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ και είναι για μεν το ΕΤΠΑ 436.427.832 € ή 104,46 %, για το ΕΓΤΠΕ 81.709.853 € ή 100,85 %, για το ΕΚΤ 45.582.312 € ή 111,86 %. Εκτιμάται ότι μετά την καταχώρηση και των υπολοίπων δαπανών (ελέγχονται από την υπηρεσία) η απορρόφηση του ΕΤΠΑ θα φθάσει τα 439.461.831 € ή το 105,19% και του ΕΓΤΠΕ τα 82.100.000 € ή το 101,33%.

Κατά την υλοποίηση και το κλείσιμο του Προγράμματος παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα τα οποία συνοπτικά είναι :

1. Σε πολλούς Τελικούς Δικαιούχους και σε φορείς υλοποίησης και επίβλεψης είναι ελλιπής η στελέχωση, σε άλλους δεν υπάρχει η απαραίτητη γνώση και νοοτροπία που απαιτεί η υλοποίηση ενός συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος όπως το ΠΕΠ. δηλαδή μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, τροποποίηση μελέτης κατά την υλοποίηση, συμπληρωματικές συμβάσεις, χωρίς τεκμηρίωση χρήση των απροβλέπτων, μη ανταπόκριση στην υποχρέωση αποστολής δελτίων δαπανών, δελτίων προόδου φυσικού αντικείμενου κ.λ.

2. Προβλήματα γραφειοκρατίας και λειτουργίας υπηρεσιών, όπως οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήσεων και απαλλοτριώσεων, η έλλειψη κωδικοποιημένης νομοθεσίας, το πολύπλοκο και δαιδαλώδες ΟΠΣ, ο διαφορετικός ρυθμός και τρόπος λειτουργίας των αρχαιολογικών υπηρεσιών.
3. Μεγάλο πρόβλημα αποτέλεσε η δημοπράτηση κάποιων έργων με ανεπαρκείς μελέτες.
4. Επίσης, ο κατασκευαστικός τομέας σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται ανέτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θέτουν οι διαδικασίες υλοποίησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
5. Τέλος, η ελλειμματική χρηματοδότηση του προγράμματος, ιδιαίτερα τα τελευταία έτη, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή του υλοποίηση.

Παρά τα παραπάνω προβλήματα, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του και θα κλείσει επιτυχώς, όπως άλλωστε δείχνουν και τα υπάρχοντα στοιχεία που είναι ήδη καταχωρημένα στο ΟΠΣ καθώς και αυτά που καταχωρούνται ή θα καταχωρηθούν.

Νίκος Τζουραμάνης
Προϊστάμενος Μονάδας Β΄