

**ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ**

**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**2007-2013**

**2. Πρόοδος εφαρμογής ανά άξονα Προτεραιότητας**

Η πρόοδος υλοποίησης του ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 κατά άξονα προτεραιότητας παρουσιάζεται αναλυτικά ακολούθως :

**Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας.**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 102.470,6 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 84.011,8 χιλ. € που αντιστοιχεί στο 82% της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Συνολικά έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 52.350 χιλ. € που αντιστοιχούν στο 51% των πόρων του άξονα.

**Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 111.000 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 129.817.694,00 που αντιστοιχεί στο 117 % της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Συνολικά έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 47.149,43 χιλ. € που αντιστοιχούν στο 42 % των πόρων του άξονα. Τέλος οι συνολικές καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 26.987,74 χιλ € ποσό που αντιστοιχεί στο 24,31 % του Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας.

### **Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 57.562,50 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 80.931,20 χιλ. € που αντιστοιχεί στο 141 % της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Συνολικά έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 24.026,24 χιλ. € που αντιστοιχούν στο 42 % των πόρων του άξονα. Τέλος οι συνολικές καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 8.264,74 χιλ € ποσό που αντιστοιχεί στο 14 % του Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας.

### **Άξονας Προτεραιότητας 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 65.069 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 έχουν προκηρυχθεί έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 53.170 χιλ €, ποσό που αντιστοιχεί στο 81,71 % του συνολικού Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας. Μέχρι τις 10-05-2010 έχουν ενταχθεί δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ συνολικού ύψους 40.843 χιλ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 62,76% του Π/Υ του άξονα, ενώ στο ίδιο ποσό ανέρχονται και οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων δράσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τέλος οι συνολικές καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 23.573,7 χιλ € ποσό που αντιστοιχεί στο 36,22 % του Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας.

## **Άξονας Προτεραιότητας 05: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 32.600 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 έχουν προκηρυχθεί έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 38.429 χιλ €, ποσό που αντιστοιχεί στο 117,8 % του συνολικού Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας. Μέχρι τις 10-05-2010 έχουν ενταχθεί δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ συνολικού ύψους 38.119 χιλ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 116,9% του Π/Υ του άξονα, ενώ στο ίδιο ποσό ανέρχονται και οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων δράσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τέλος οι συνολικές καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 23.321,9 χιλ € ποσό που αντιστοιχεί στο 71,54 % του Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας.

## **Άξονας Προτεραιότητας 06: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 34.352 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 έχουν προκηρυχθεί έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 22.809 χιλ €, ποσό που αντιστοιχεί στο 66,39 % του συνολικού Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας. Μέχρι τις 10-05-2010 έχουν ενταχθεί δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ συνολικού ύψους 22.772 χιλ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 66,29% του Π/Υ του άξονα, ενώ στο ίδιο ποσό ανέρχονται και οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων δράσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τέλος οι συνολικές καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 13.172 χιλ € ποσό που αντιστοιχεί στο 38,34% του Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας.

### **Άξονας Προτεραιότητας 7: Άειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας.**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 273.013,35 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 106.547,68 χιλ. € που αντιστοιχεί στο 39 % της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Συνολικά έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 24.508,03 χιλ. € που αντιστοιχούν στο 9 % των πόρων του άξονα.

### **Άξονας Προτεραιότητας 8: Άειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 242.400,00 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 167.060,33 χιλ. € που αντιστοιχεί στο 69 % της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Συνολικά έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 9.440,84 χιλ. € που αντιστοιχούν στο 4 % των πόρων του άξονα.

### **Άξονας Προτεραιότητας 9: Άειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 207.202,50 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 144.627,42 χιλ. € που αντιστοιχεί στο 70 % της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Συνολικά έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 44.072,49 χιλ. € που αντιστοιχούν στο 22 % των πόρων του άξονα. Τέλος οι συνολικές καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται σε 17.694,71 χιλ. € ποσό που αντιστοιχεί στο 9 % του Π/Υ Δ.Δ. του άξονα προτεραιότητας.

### Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των 17.329,31 χιλ. €. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ μέχρι 10-05-2010 οι προκηρύξεις ανέρχονται στο ποσό των 10.597,65 χιλ. € που αντιστοιχεί στο 61 % της δημόσιας δαπάνης του άξονα. Συνολικά έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 1.400,00 χιλ. € που αντιστοιχούν στο 8 % των πόρων του άξονα.

Η πορεία υλοποίησης ανά άξονα προτεραιότητας με στοιχεία ενεργοποίησης έως 10/05/2010 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και διάγραμμα :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Π/Υ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σ Δ.Δ. €	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Δ.Δ. €	Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ Δ.Δ. €	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Δ.Δ. €	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Δ.Δ. €
Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Δυτικής Ελλάδας	102.470.588	84.011.765	52.347.575	0	0
Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Πελοποννήσου	111.000.000	129.817.694	47.149.429	46.347.680	26.987.743
Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Ιονίων Νήσων	57.562.500	80.931.200	24.026.237	8.867.668	8.264.737
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότ ητα Δυτικής Ελλάδας	65.069.000	53.170.130	40.843.033	40.843.033	23.573.738
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότ ητα Πελοποννήσου	32.600.000	38.429.997	38.119.779	38.119.779	23.321.900
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότ ητα Ιονίων Νήσων	34.352.747	22.809.051	22.772.700	22.772.700	13.172.906
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας	273.013.353	106.547.676	24.508.025	0	0
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου	242.400.000	167.060.326	9.440.842	0	0

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων	207.202.500	144.627.423	44.072.486	30.058.934	17.694.711
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής	17.329.312	10.597.647	1.400.000	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.143.000.000</b>	<b>838.002.910</b>	<b>304.680.107</b>	<b>187.009.794</b>	<b>113.015.735</b>

